

**FÖRETAG**

Sjöhistoriska Museet

**DAGBOK**

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 1

MÅN

DAGEN DEN 28/6 1982

ARBETSLEDNING LEO JOKKROEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT ..... TEMPERATUR .....	TIDPUNKT ..... TEMPERATUR .....	DYGNSTEMP. MAX. .... MIN. ....	
<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND ..... m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND ..... m/s		
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			L, T & C JOKKROEN STÅLT IORDNING LÄGERUTRUSTNING, IÖHANDLAT TILBEHÖR, PÅKAT BILARNA.	
OVR. B.ARB.			13.30 TEREDÖ ÅDÖR FRÅN ÖRÖ TILL KASNÄS, FRÄMME	
TRÄARB.			VID KASNÄS BRUGGA 14.45 ÅVGÅNG FRÅN KASNÄS 16.20	
ARMERARE			VID ÖRÖ 17.40	
MURARE				
BILFÖR MASKINFÖR.	1			
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT. MONT.			FORSKARE JU. GRÖDHAGEN, KOCKEN H. SAURANO TILL ÖRÖ	
MATLAGG.			MEDFÖRANDE MAT OCH LÄGERUTRUSTNING, FRÅN VRÅKHOLMEN	
FORSKARE	1		MED MUSEUMVERKETS FORD TRAVELIT.	
DYKARE		3		
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	FICK TELEFONKONTAKT MED TEREDÖ FRÅN VRÅKHOLMEN 19.40 OCH ANSÅG DÅ TIDPUNKTEN FÖR ÅRRESA TILL KASNÄS, VIA AALJÖKI, SEN OCH BESKÖT REBA IMORGEN PÅ MORNINGEN.  (TEREDÖ 27/6 82 KT 831)			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLÅTSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAR: KALLMÅSTAD 808950

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 2

TJS DAGEN DEN 29 / 6 19 82

ARBETSLEDNING Leo Jolkkonen		ARBETSPLATS METSÄLE / ÖRÖ		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT ..... TEMPERATUR .....	TIDPUNKT 22.00 ..... TEMPERATUR .....	DYGNSTEMP. MAX. .... MIN. ....	
<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND ..... m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input checked="" type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 16 ..... m/s		
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			STÄLLT IORDNING, DYKOTRUSTNING, LÅGERUTRUSTNING	
OVR. B.ARB.			I EN BYGGNAD VID KAJEN. TÄCKT ÖVER DEN UTRUSTNING	
TRÄARB.			SOM STOD UTE PÅ KAJEN I BLÅST OCH REGN.	
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			L.T. & C JOLKKONEN ÅKREST TILL KASNÄS, VÄRIFRÅN VIDARE	
MATTLÄGG.			MED TEREDO TILL ÖRÖ (ÖVERENSKOMMIT MED WILSONS LAUT-	
DYKARE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HANDEL ROSALA OM MATINKÖPEN OCH FAKTURERING)	
KOCK	1		(ÄKT VIA ÄLÅ- OCH POTATISHANDLARE I PERNIÖ) MEDFÖRANDE	
FÖRSKARE	1		DYKOTRUSTNING, LUSMEDEL, RIT- OCH MÄTMATERIAL.	
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO TILL KASNÄS 8.55. VID KASNÄS BRUGGA 10.05 AVGÅTT FRÅN KASNÄS TILL ROSALA 13.30. VID ROSALA 14.10. HANDLAT. FRÅN ROSALA 14.50. 15.35 FRÅN HVB VID ÖRÖ BRUGGA.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	DÅGRUND AV VÄDER EJ DYKNING IDAG. KAUTALAIDEN KOONETTI JANONAA (37,5) SAIRASTAA PARI PÄIVÄÄ ILMOITUKSENSA MUKAAN.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR

26

BYGGDAG NR

3

ONS

DAGEN DEN

30/6

1982

ARBETSLEDNING LEO JOKKONEN			ARBETSPLATS METSÅR	ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 6.45 (Teredo 80)	TEMPERATUR 14°C	TIDPUNKT	TEMPERATUR 80
<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input type="checkbox"/> REGN	<input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 10-12 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			JORDNINGSTÄLLANDE AV FÖRANKRINGSTILLBETÖR. ANSKAFFAT VATTEN (DRICKS-) FLYTTAT ANKARJÄRNEV TEGO PÅ KÄREN - ÅRT MED	
OVR. B.ARB.			TEREDO TILL METSÅR FÖR ATT FÄSTA BOJAR I TÖR OCH	
TRÄARB.			AKTER PÅ URAKET. ÄVEN KOLLAT HÖGEN OCH MOT VIKEN	
ARMERARE			SNÄLDÖ-NOJSTÖ FÖR EVENTUELL FÖRANKRING VID BLÅS-	
MURARE			VÄDER. SEDAN TILBARA TILL ÖRÖ. UAT. BASTO.	
MASKINFÖR.				
STÄDERS.			VÄDRET ÖVÄXLANDE REGN, UPPEHÅLL OCH HÄRD	
BERGSSP.			BLÅST.	
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TÄKTEN KOM MED BIL I MORSE. HÄMTAT 5 DUNKAR DRICKS-	
MATTLÄGG.			VATTEN.	
DYKARE		7		
FORSKARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO STARTADE EJ, HADE DÄLIGT MED STRÖM I BATERIEN (22V) EFTER LADDNING. START: AVGÅNG TILL METSÅR 15.20 FÖRANKRING NORRA SIDAN METSÅR 15.42. AVGÅNG FRÅN METSÅR 16.35 VID ÖRÖ 17.03			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	PÅGRUND AV HÄRD SJÖGÅNG EJ DYKNING. KARI ANTTALAINEN SJÖSKRIVEN. JUNI I GÖVHAGEN SJÖSKRIVEN REGENSKOMPLEMENTEN YCA 1130 SADE ATT BYGGNADEN EJ VAR ÄMNAD FÖR LOGI, FÖR MYCKET VIND (!) OCH FOTOGRAFERINGSFÖRBUD. FÖLLE!			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 4

TORS DAGEN DEN 1 / 7 1982

ARBETSLEDNING J. JOKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 7.50	TEMPERATUR 9°C	TIDPUNKT 17.10	TEMPERATUR 18°C
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 2 m/s	<input checked="" type="checkbox"/> SOL <input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 3 m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			DINNA, VIND 2-3 m/s. EFTER FRUKOST FLYTTAT ÖVER ANKAR-	
OVR. B.ARB.			VIRTER, TÄTA OCH BOJAR TILL TEREDO. LYFT ÖVER HAMMUTRÖREN	
TRÄARB.			LÅGTRYCKSKOMPRESSORN, HAMMUTKORG, FÖRTÖJNINGSTAMP TILL	
ARMERARE			SÄLLAN VÄRRE. AVGÅNG ÖRÖ 9.40. TEREDO FÖRE MED RADAR.	
MURARE			GILA BOJSEPAR BYKADOTAN. GILA FÖRANKRAD VID METSKÅR.	
MASKINFÖR.			TEREDO PLACERAR UT BOJAR FÖR DYKFLOTTAN. FÖRTÖJT FLOTTAN.	
STÄDERS.			OK 11.40. TILL ÖRÖ. LUNCH. FLYTTAT DYKUTRÖSTING, TÄLT DSU	
BERGSSP.			ÖVER TILL METSKÅR, FRÄMME 13.40. FIRAT MED HAMMUTRÖR H-SLAG.	
ELMONT.			REST UPP 1 TÄLT PÅ INTILLIGANDE Ö. FÖRSÖKT HAMMUTSÖRA, TEREDO	
RÖRMONT.			UPPE FÖR TÄT DRAR EJ UT DET SOM PUMPAS UPP.	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
MATTLÄGG.			M.TÄHTINEN DYKNING 40 MIN. HANS ÅSIKT VAR ATT URA-	
DYKARE	X	7	KET ALDRIG VARIT FÄRDIG HAMMUTSÖRET.	
FORSKARE	1		REPAR KOPPLINGEN HAMMUTRÖR - IMPOTENT.	
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKNING 40 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	KLO 21.00 HOLM, UPPEHÅLL, DIS			
	9.42 IVÄG UT METSKÅR, RADARFÖRNING, SIKTEN 50M VID BOJEN 11.40			
	TILL ÖRÖ 11.45 VID ÖRÖ BRUGGA 12.18. TILL METSKÅR 13.20			
	VID BOJEN 13.43. TILL ÖRÖ 16.45 VID ÖRÖ BRUGGA 17.10			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	Juhani v. Grönhagen sjöskrivare (Feber 37,8) KANTALINEN SJUK			
	DINNA OCH FUKT PÅ FÖRHÖRSDAGEN, KLARVADE UPP PÅ EFTERMIDDAGEN			
	SOL OCH VÄRMT.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 5

FRE DAGEN DEN 2/7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7:50 TEMPERATUR 100 <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 2 m/s	TIDPUNKT 17:20 TEMPERATUR 150 <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 2 m/s	TEREOD	DYGNSTEMP. MAX. MIN.
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			IORDNINGSTÄLT FÖR DYKNING. KLAR 7:55 M. TÄHTINEN DYKER	
OVR. B.ARB.			AVBROTT PÅ GRUND AV ATT KILRENSKILLEN PÅ HUNDAN HOPPAT UR SPÄRET. MAMMUTSUGER I AKTERN PÅ SB-SIDAN.	
TRÅARB.			RASTAS FORTSÄTTER MAMMUTSUGNING. KÖRGEN TÄPPT T.O.M. AV VATTEN. M. EHRVROTH FORTSÄTTE MAMMUTSUGNINGEN	
ARMERARE			T. JOLKKONEN KONTROLLERAT LÖSVIRKETS PLACERING.	
MURARE			TEREOD TRANSPORTERAR NÅGRA PERSONER TILL KASNÄS.	
MASKINFÖR.			DIVERSE INKÖP GÖRES OCH TEREOD ÅTERVÄNDER TILL	
STADERS.			METSKÄR VARIFRÅN MEDTAGES DYKARE TILL ÖRÖ FÖR	
BERGSSP.			MIDDAG.	
ELMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
RORMONT.			EFFEKTIV DYKTID 4 TIMMAR 6 MINUTER.	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		7		
FORSKARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREOD FRÅN ÖRÖ 7:34. VID METSKÄR 8:04 KLO 11:50 FRÅN METSKÄR TILL KASNÄS, FRAMME VID KASNÄS 13:50 - 15:30 FRÅN KASNÄS TILL METSKÄR ANLAGT VID BOJEN METSKÄR 16:42, FRÅN METSKÄR TILL ÖRÖ 17:30 VID ÖRÖ BRUGGA 18:00			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	K. ANTTALAINEN, JUHANI v. GRÖNHAGEN HAR BURE HELGEN FÖR ATT TILLFRISKNA. MEDDELAT ATT DE ÅTERKOMMER PÅ SÖNDAGEN, RASTAS HEL ÖVER VECKENDEN.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Skyddsronden genomföres av arbetsledare och skyddsombud gemensamt.  
För kontroll av vissa objekt kan det vara befogat att ta med specialist på området.

Vid skyddsronden kontrolleras något eller några av nedanstående objekt.	Valt objekt
ALLMÄN ORDNING	<input checked="" type="checkbox"/>
BRANDFÖRSVAR	<input type="checkbox"/>
TRAFIK PÅ ARBETSPLATS	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRISK UTRUSTNING	<input type="checkbox"/>
TRYCKKÄRL OCH LEDNINGAR	<input checked="" type="checkbox"/>
LYFTANORDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTREDSKAP	<input type="checkbox"/>
STÄLLNINGAR	<input type="checkbox"/>
SCHAKTNING AV RÖRGRAVAR	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN OVAN JORD	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN UNDER JORD	<input type="checkbox"/>
ARBETE I PLÅTSLAGERIVERKSTAD	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT PLÅTSLAGERIARBETE	<input type="checkbox"/>
RÖRLEDNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
MÅLNINGSARBETE	<input checked="" type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Som hjälpmedel vid skyddsronden användes BYGGHÄLSAN:s skrift "Checklistor vid skyddsronder" och "Skyddsjournal", vilka kan rekvireras från Byggförlaget, Box 17087, 104 62 STOCKHOLM 17, tel 08/69 07 60.

Nedan antecknas förslag till åtgärder som framkommit vid skyddsronden.

ANVÄNDANDET AV FLYTVÄSTAR DÄRIGT, SPECIELT VID KÖRNING OCH GUMMIRÅT

MÅLNINGSARBETEN HALVFÄRDIGA

Åtgärd vidtagen den

UPPMANAT 4/782

SÄFORSOLEN SKIVER  
KOMMER MÅLNING ISÄRS

Vid skyddsronden har deltagit skyddsombud:

.....  
.....

FRÖ..... dagen den 2/7 1982

Arbetsledare

Anm.: Om arbetets art eller arbetsförhållandena så påfordrar bör skyddsrond genomföras oftare än varannan vecka.

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

Löe

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 6

DAGEN DEN 317 1982

ARBETSLEDNING Leo Johansson		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 9.15 TEMPERATUR	TIDPUNKT 12.40 TEMPERATUR	DYGNSTEMP. MAX. MIN.	
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 1 m/s	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 3-4 m/s		
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			FRÅN METSKÄR MED GUMMIBÅT TILL ÖRÖ, HÅNDAT TEREDO	
OVR. B.ARB.			+ DYKARE OCH KOCK. TILL METSKÄR, M. EHRNROTH MED FÖR	
TRÄARB.			ATT KOLLA VAD HAN IGÅR TRÖDDE VAR PAPPER, KONSTATERA	
ARMERARE			ATT DET VAR FRÅGA OM KORA. H. JOHANNEN NER LYFTER	
MURARE			UPP ETT BLOCK (JONGFRU) OCH BEN (KÅRSEN MED TÄNDE).	
MASKINFÖR.			T. JOHANNEN MED FÖR DOKUMENTERING	
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			EFFEKTIV DYKTID 1 TIMME 9 MINUTER	
MATTLÄGG.				
DYKARE		5		
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	KLO 1000 AVGÅR TEREDO TILL METSKÄR, FRAMME 1030. FRÅN METSKÄR 17.05 MOT ÖRÖ, 17.35 FRAMME VID ÖRÖ BRYGGA FRÅN ÖRÖ 18.15 VID METSKÄR 18.40 FRÅN METSKÄR 2105 VID ÖRÖ 21.35			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION <input type="checkbox"/> SKYDDSROND <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> ELINSPEKTION <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK. <input type="checkbox"/> RÖR <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL <input type="checkbox"/> KONSTR. <input type="checkbox"/> VENT.			
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE			
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
SPECIELLA NOTERINGAR	S ROTNINGEN ANLÄNDE IDAG.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 26

BYGGDAG NR 7

SÖN - DAGEN DEN 4/7 1982

ARBETSLEDNING LEO JOHKKOEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 1230	TEMPERATUR 7°	TIDPUNKT 1918	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input checked="" type="checkbox"/> REGN	<input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 8-12 m/s
			<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input type="checkbox"/> REGN
			<input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 1-2 m/s
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			INÅG FRÅN ÖRÖ 1145 FÖRANKRAT INVID "GILA" 1205	
OVR. B.ARB.			T. JOHKKOEN DOKUMENTERAT. S. ROVINEN RE-	
TRÄARB.			KOOPERINGSDYKT.	
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFOR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			EFFEKTIV DYKTID 50 MINUTER	
MATTLÄGG.				
DYKARE		7		
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	HÅRD VIND, SYDOST. 10-14m/sek VÄNDER OCH AVTAR SW 7-10m/sek REGN, ÅSKA SPÅR RÖNDRADION 1110 FRÅN ÖRÖ TILL METSÅR 1205 VID METSÅR 1650 TILL KASNÄS FRÄMME 1750. FRÅN KASNÄS TILL METSÅR 1820 VID METSÅR 1920 FRÅN METSÅR 2000 FRÄMME VID ÖRÖ BRUGGA			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESSEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	K1018 TEREDO I KASNÄS AVHÄNTAR I U GRÖNHAGEN J. KASNÄS E K. ANTALAINEN. H. VARJONEN ANVÄNDER LEO EGEN BÅT.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAR: HÅLSTAD 808880



FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 27

BYGGDAG NR 8

DAGEN DEN 5/7 1982

ARBETSLEDNING Leo Jolkkonen		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 9:30 ☑ UPPEHÅLL ☐ REGN ☐ SNÖFALL VIND 5-7 m/s	TEMPERATUR 8°C SW 5-7	TIDPUNKT	TEMPERATUR
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			MÄTTNING MED OCH MÄTTNING KLO. 8.03 EFTERHÖRUM	
OVR. B.ARB.			ROTIVIND, VARJÖLN, SEDAN TILL ÖRÖ. LUNCH, TILL WILSONS HANTVERK, ROSALA, INHANDLAT BRÖD GRÖNSAKER	
TRÄARB.			KÖTT O.KOEN. MM. TILLBÄCK TILL ÖRÖ, DÄR VI AVLÄMNA	
ARMERARE			MATVARORNA OCH SEDAN TILLBÄCK TILL DYKARFLOTTAN.	
MURARE			T. JOLKKONEN NOK (??) FÖR ATT DOKUMENTERA. EFTERHÖRUM	
MASKINFÖR.			M. ERKROTH OCH FRASAS MÄTTNING, RASTAS UPP	
STÄDERS.			KLO 20.07, STÄLLT IORDNING PÅ DYKARFLOTTAN OCH	
BERGSSP.			SEDAN TILL ÖRÖ FÖR ATT BADA BASTU. TILLBÄCK PÅ	
ELMONT.			FLOTTAN 23.30 MED LILLA TRÄBÅTEN	
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			FRÅN ÖRÖ 7:20 VID METSKÄR 7:45 TILL ÖRÖ 12:18 VID ÖRÖ 12:45	
MATLÄGG.			TILL ROSALA 13:20 VID ROSALA 14:05 TILL ÖRÖ 14:34. VID ÖRÖ 15:25	
FORSKÄRE	1		TILL METSKÄR 15:55 VID METSKÄR 16:20 TILL ÖRÖ 20:47	
DYKARE		#9	VID ÖRÖ KAJ 21:15.	
ROCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 5 TIMMAR 29 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN			BASTU KLO 21:30	
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	KANTARIVEN 8 / .V. GRÖNHAGEN SJUKA			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 27

BYGGDAG NR 9

TIS DAGEN DEN 6 / 7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKKOVEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 8:10	TEMPERATUR 7°	TIDPUNKT 17	DYGNSTEMP. MAX. .... MIN. ....
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input checked="" type="checkbox"/> REGN	<input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 1-5 m/s
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input type="checkbox"/> REGN	<input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND ..... m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			PÅBÖRJAT MÅNHUTSUGNINGEN 759. I JOLKKOVEN KONTROLL- DYKT SEDAN FORTSATT MÅNHUTSUGNING. PÅ GRUND AV OVR. B.ARB.	
TRÅARB.			ATT MÅNHUTKORGEN ÄR FELKÖNSTRECKERAD SUGER DEN EJ UT VATTNET OCH VI HAR EN ÖVERSKOTTSVIKT PÅ ARMERARE	
MURARE			CA 200KG I ETT HÖRN AV FLOTAN. FLOTAN SINKAR DJUPT (ÄVEN REGNET PÅVERKAR SÅKEN)	
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TEREDO: TILL METSKÄR 7:20 VID METSKÄR 7:45 TILL ÖRÖ 1300	
MATTLÄGG.			VID ÖRÖ KAJ 1330. TILL METSKÄR 14:18 VID METSKÄR 14:2	
DYKARE		9	TILL ÖRÖ 20:10. VID ÖRÖ 20:35	
FORSKARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 8 TIMMAR 22 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS- ARBETEN	JÄRNBÄNSLAR EFTER LUNCH TILL ROSALA HANDLAR BRÄNSLE, MATVAROR ÖPPNAT BRÄNSLEKÖRD HOS TB-ROSALA.			
BESIKT- NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRICKS, KALLSTAD 80980

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 27

BYGGDAG NR 10

ONS DAGEN DEN 7/7 1982

ARBETSLEDNING LEO JOHKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 1045 DTS	TEMPERATUR 75° 3 NV	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	<input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	<input type="checkbox"/> m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			L-f. NER 730 FLYTTAR MAMMUTRÖRET. TEREDO ANLÄNDER	
OVR. B.ARB.			KLO 8.00. L-f. OCH M.TÄHTINEN PLACERAR TVÅ TUNNOR I AKKORD	
TRÅARB.			PÅ DYKARPROTTAN FÖR ATT FÅ STÖRRE FLYTKRAFT VID KÖRLEN.	
ARMERARE			SEDAN TÄHTINEN I VÄG TILL TEREDO. T-f. NER OCH DOKUMENTERA.	
MURARE			EFTER HONOR TÄHTINEN NER FÖR MAMMUTSUGNING. MAMMUTEN	
MASKINFÖR.			TÄPPT. DYKAREN OPP LIKASÅ MAMMUTRÖRET. SIKTEN VORE DÄLIG.	
STÄDERS.			SKOINEN NER, HITTAR EJ IGÅN VRÅKET. HÅLLIT FÄRS, RÅTAS	
BERGSSP.			NER, SIKTEN NÅGOT BÄTTRE. MAMMUTSUGER. VARJÖVEN NER, MAMMUT	
ELMONT.			SUGER. MAMMUTEN TÄPPT IGÅN, DYKARE OCH MAMMUT UP.	
RORMONT.			1620 I VÄG TILL ÖRD FÖR MIDDAG OCH VOLLEYBOLLSMATCH.	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
MATTLÄGG.			TEREDO!	
DYKARE		9	TILL METSKÅR 728 VID METSKÅR 754. FLYTTAT BEI VID	
FORSKARE	1		METSÅR 845 - 905.	
ROCK	1			
SUMMA			BADAT BASTU EFTER MATCHEN	
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 5 TIMMAR 36 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN			FÖRLORADE MATCHEN! BADAT BASTU OCH SEDAN I VÄG TILL METSKÅR	
			3-0	
			FIRAT NER MAMMUTRÖRET TILL BOTTEN 2330 GJÖRT JORDNING FÖR	
			SNABBANLÄNG FRÅN ANKARPLATSEN. LOVAT 8 M/SOL W-N	
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	I GRÖNHAGEN BERÄTTAR ATT DE HAR HATT NATTBESÖK I STRÅHUSET			
	SENASTE NATT. TICCDE CIGARETTER.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Skyddsronden genomföres av arbetsledare och skyddsombud gemensamt.

För kontroll av vissa objekt kan det vara befogat att ta med specialist på området.

Vid skyddsronden kontrolleras något eller några av nedanstående objekt.	Valt objekt
ALLMÄN ORDNING	<input type="checkbox"/>
BRANDFÖRSVAR	<input type="checkbox"/>
TRAFIK PÅ ARBETSPLATS	<input type="checkbox"/>
ELEKTRISK UTRUSTNING	<input type="checkbox"/>
TRYCKKÄRL OCH LEDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTANORDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTREDSKAP	<input type="checkbox"/>
STÄLLNINGAR	<input type="checkbox"/>
SCHAKTNING AV RÖRGRAVAR	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN OVAN JORD	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN UNDER JORD	<input type="checkbox"/>
ARBETE I PLÅTSLAGERIVERKSTAD	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT PLÅTSLAGERIARBETE	<input type="checkbox"/>
RÖRLEDNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
MÅLNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Som hjälpmedel vid skyddsronden användes BYGGHÄLSAN:s skrift "Checklistor vid skyddsronder" och "Skyddsjournal", vilka kan rekvireras från Byggförlaget, Box 17087, 104 62 STOCKHOLM 17, tel 08/69 07 60.

Nedan antecknas förslag till åtgärder som framkommit vid skyddsronden.

.....  
DEN FELARTIGT FÄSTA TANKEN TILL  
BENSINMOTORN PÅ HÖGTRYCKSKOMPRESSORN  
LOSSNAT FRÅN SIN SUETS.  
.....  
.....  
.....

Åtgärd vidtagen den

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Vid skyddsronden har deltagit skyddsombud:

.....  
.....

..... dagen den ...../..... 19.....

Arbetsledare

Anm.: Om arbetets art eller arbetsförhållandena så påfordrar bör skyddsrond genomföras oftare än varannan vecka.

## METSÄRIISSÄ VÄHITSEVÄN TUULEN TÄEIA SÄIRYTY

	VEIKEN	YLOS
2) RASTAS	14.25	15.20
3) ROIVINEN	14.25	15.20
5) ANTYALAINEN	14.25	
4) VARJONEN	14.25	15.05
1) TÄHTINEN	14.85	

SNÄNDÖHAMNIN TUULENSUOJAAN JA RUOKKILAN JÄLKEEN  
 ORGANISOITU SNÄNDÖHAMNIN LAMDEN KÄPISUKELLUS  
 MUTAPOHJAA 2 ENSIMMÄISII LIIJAA.

MUTAPOHJAA EDULLINEN

(M.T.: 1,5 x 1,5 m laakko jossa tuluaa kolppa pyilyssä.)  
 Uutu on kalu jolen jälleen siirrytti pellym mielen  
 kinnalla lahden perälle lemmiveneen kinnatessa  
 kahdessa oli kullussaani ylin parjavee subelluksen  
 lemmessa saapui toinen vieta, lemmitti kalliin.

ARBETSLEDNING LEO JONKKOVEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 9:00	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 5-7 m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	MAX. MIN.
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			LEKSA NER 7:30 FLYTTAT MAHUTRÖRET UPP 7:55	
OVR. B.ARB.			TÄHTINGEN NER 8:20 KOM UPP EFTER 16 MIN DA TEREDOS	
TRÄARB.			BOJATAP GICK AV. BOJSERAT SELLAN VÄRRE I LÅ	
ARMERARE			I SNÄLDÖHAMN. SEDAN TILL ÖRÖ FÖR MAT. EFTER MAT	
MURARE			KLO. 13 TILL METSKÄR DÄR VI DOKPAT NER NYA BOJUTER	
MASKINFÖR.			TILL TEREDO. SEDAN MOT SNÄLDÖHAMN, DIT VI ANLÄNDER 13:45	
STÄDERS.			GJORT IORNING FÖR DYKING. LERBOTTEN IRIKEN. EJ FYND	
BERGSSP.			AV VÄRDE.	
ELMONT.				
RORMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TEREDO ÖRÖSTA 7:12 METSKÄRISÅ 7:45 Start ja	
MATTLÄGG.			KINGOS SNÄLDÖHAMNIN SUDJAN 9:05 ANKRORISÅ	
DYKARE		9	SUDJAN JA RANNASSA KIINNI 9:55. 11:04 ÖRÖ P-MITOKKA	
FORSKARE 1			13:00 LÄHTÖ METSKÄRILÖ. 13:45 SNÄLDÖSTOP. 16:05 LÄHTÖ	
KOCK 1			ÖRÖSEEN 16:45 ÖRÖN PÖHJÖIS MITORISÅ	
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTIO 5 TIMMAR 1 MINUT	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	FÖRANKRAT, SELLAN VÄRRE I SNÄLDÖHAMNIN. DÄREFTER DYKT I SNÄLDÖHAMN Ö DYKARE INVENTERT BITTEN.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	PÅ GRUND AV VIND OCH HÄRD SJÖGÄNG FLYTTAT DYKAR-FLOTTAN TILL SNÄLDÖHAMN.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR

27

BYGGDAG NR

12

FRE

DAGEN DEN

9 / 7 19 82

ARBETSLEDNING LEO JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 9.00	TEMPERATUR 11	TIDPUNKT 18.20	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 9 350° m/s	
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			På grund av hård bläst ligger vi i skydds-hamn i Snälådhamn.	
ÖVR. B.ARB.				
TRÄARB.				
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RORMONT.				
			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			ÅKT till Kasnäs ju GRÖNHAGEN, L SAVENHO, T-F. & M. THUNROTH BORTA ÖVER HELGEN. HANDLAT MAT OCH TILLBEHÖR I KIMITO, SEDAN MED TEREDO TILL ÖRD, LAGAT MAT. EFTER MATEN TILL SNÄLÅDHAMN	
MATTLÄGG.				
DYKARE	5			
SUMMA				
S:A TOTALT			INGEN DYKRO IDAG.	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	RADIEN KOVAT 12m/sek N-NO KAD 1820 VIND FRÅN 350° 9m/sek TEREDO: 9.00 LÄHTÖ KASNÄSIS 1028 KIUNNI KASNÄS LAITURI 1045SUIRO POISENLE POOLENNE MITORIA .KIUNNI KASNÄSIS LAITURIID 1058 - IRÄI 1215 LAITURISTA . 1305 KIUNNI LAITURIID . 1400 LÄHTÖ ROOMAN . 1433 TO-ROKIA LÄHTÖ ÖRÖSEEN 1445 - 1530 ÖRÖD LAITURISSA . 1820 SNÄLÅDHAMNID 19.00 SNÄLÅDHAMN.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION <input type="checkbox"/> SKYDDSROND <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> ELINSPEKTION <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK. <input type="checkbox"/> RÖR <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL <input type="checkbox"/> KONSTR. <input type="checkbox"/> VENT.			
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE			
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
SPECIELLA NOTERINGAR	Vindmätaren i vindskydd, vet ej hur många sekundmeter det blåser vid Metsår.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAR: HALVSTAD 808980

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 27

BYGGDAG NR 13

LÖR DAGEN DEN 10/7 1982

ARBETSLEDNING L JOKKROEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND ..... m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND ..... m/s	
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			BYGGT FÄRDIGT STÄLLNING FÖR MOTOR TILL DYKARFLOTTAN. PROVKÖRT KLO 1300 I SNÄLOÖ-HANN. UTFÖRT DIVERSE MÄTNINGSARBETEN. (METERADE VID SKYDDSRONNEN 2/7) PÅ EFTERMIDDAGEN TILL ÖRÖ FÖR MATHAGNING.	
ÖVR. B.ARB.				
TRÄARB.				
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.				
AVSLUTADE ARBETEN			VECKENDERNAS FRIA, ÄVEN SERVICEJÖBB UTFÖRES.	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.			INGEN DYKID IDAG	
DYKARE		4		
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO: START I SNÄLOÖHANN 1458 inkl till ÖRÖ 15.08. Vid ÖRÖ 15.50.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	APACHE Sabotageaktionerna i huvsta snöjehatuealla			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			



FÖRETAG

Spöthistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 27

BYGGDAG NR 14

SÖN DAGEN DEN 11 17 1982

ARBETSLEDNING KEO JONKKOEN		ARBETSPLATS METSÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 10.00 SOL VÄNT <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 2-4 m/s	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			11.03 MED "SULLAN VÄRRE" MOT METSÄR	
ÖVR. B.ARB.			FÖRTÖJD VID 4 BÖJAR 11.57. LÖJTNANT V-P PAATERO	
TRÄARB.			ANLÄNDER KL012. NER FÖR REKOGNOSERING 12.10	
ARMERARE			UPP UR VATTNET 12.47. SEDAN TILL ÖRÖ, MATLAGNING.	
MURARE			GJORT KVALITÄTSMÄT PÅ ÖRÖ.	
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		4+1		
SUMMA			EFFEKTIV DYKTID 37 MINUTER	
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	T.F. E. ALL AVHÄRTADE I KASNÄS. TERCOO: TILL ROSNA 13.40 FRÄNNE 14.07. MOT ÖRÖ 15.05. VID ÖRÖ 15.58. TILL KASNÄS 20.35 VID KASNÄS KAJ 21.50. FRÄN KASNÄS 21.57. VID BÖJEN, METSÄR 22.40			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	LÖJTNANT V-P PAATERO FRÅN ÖRÖ PERE 37 MIN			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Uiforming: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAB, MALMSTAD 808980

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

VECKA NR

28

BYGGDAG NR

15

MÅN

DAGEN DEN

12, 7 19 82

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 9.15 ☒ SOL ☐ REGN ☐ SNÖFALL VIND 1 m/s	TEMPERATUR VÄRMT	TIDPUNKT 16.00 ☒ SOL ☐ REGN ☐ SNÖFALL VIND 1-2 m/s	TEMPERATUR SJÖBENS VÄRMT
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			PASTASNER 825 # NYTTA MATMUTRÖR, MATMUTSUGIT	
ÖVR. B.ARB.			EFTER HONDEN EHRNROTH, ANTTALINEN, h. JOLKKONEN	
TRÄARB.			MATMUTSUGIT. UNDER L.I.S DYKPASS FOLGERADE	
ARMERARE			KOMPRESSOR HONDAN (TEREDO) PÅLIGT. KILRENSKILEN	
MURARE			HÅLLS EJ PÅ PLATS. TRE AUBROTT I MATMUTSUGNINGEN	
MASKINFÖR.			18.38 UP PÅTÄCO MATMUTSUGIT.	
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RORMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TEREDO: 17.36 FRÅN METSÅR - 18.18 VID KASNÄS. 18.27	
MATTLÄGG.			FRÅN KASNÄS 19.35 VID ÖRÖ KAJ.	
DYKARE		6+1		
FÖRSKARE	-			
KÖLK	-			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 5 TIMMAR 44 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN			TEREDO AVHÄMTAR VID 18.30 I GRÖNHAGEN OCH SAURAMO TRÄN KASNÄS. BESVÄR MED HONDAN (TEREDOS)	
BESIKTINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	"HELSINKI" KÖRDE FÖRBI KLD 18.00 UTAN ATT SAKTA IN FAKEN OCH LYFTER SVALLVÄGOR.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Historiska Hus

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR

28

BYGGDAG NR

16

DAGEN DEN

13/7 1982

TIS

ARBETSLEDNING h. Johansson		ARBETSPLATS METSÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7.00 TEMPERATUR <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 5 m/s	TIDPUNKT 21.00 TEMPERATUR 15.50 <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 5-6 m/s	DYGNSTEMP. MAX. MIN.	
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			M. ERENROTH VED FÖR ATT MAHOTSUGA 826. GODS SIKT.	
ÖVR. B.ARB.			SEDAN L. JOHANNEN, MAHOTSUGER. T. JOHANNEN DOKUMENTERAR. RASTAS, ANTTALAINEN, PAATERO MAHOTSUGER.	
TRÄARB.				
ARMERARE			BESVÄR MED HONDANS MILREM. FÖRSÖKT SKAFFA	
MURARE			UTDRAGARE. U-P PAATERO KVADAT OSS EN TILL HÄNS.	
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RORMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		6+1		
FÖRESNARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 7 TIMMAR 8 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN			TEREEDO TILL KASNÄS FÖR ATT AVHÄMTA O. JAPPOLA M. MOTORPUMP. TEREED: 7.20 FRÅN ÖRÖ 7.50 VID METSÄR 1102 TILL KASNÄS 1320 1320 FRÅN KASNÄS. 1344 VID METSÄR 2042 TILL ÖRÖ 21.09 VID ÖRÖ.	
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION <input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK. <input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> RÖR <input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJSEDEL
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	Kl 24.00 vinden 5 m/s ca 340° K. ANTTALAINEN HAR SÖMMET ÖGA. TRÖNIGEN ALLERGI MOT RÅTT.			
SOM OVAN				
PLÅTSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

ARBETSLEDNING L. Jolkroven		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 800	TEMPERATUR 15°	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 4.5 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			Börjat morgonen med att byta ny motor till kompressorn. Museets egen Honda motor vill ej	
OVR. B.ARB.			Heter Jungara. Mammutsgit. 2 Jolkroven	
TRÄARB.			Fotografat. Efter dykningen till örö	
ARMERARE			Där vi ställde iordning lågtryckskompressorn	
MURARE			T. & C. gjorde iordning framkallningsvätskor	
MASKINFÖR.			Och framkallade gårdagens och dagens filmer	
STÄDERS.			Sedan tillbaka till Norra Kajen där vi avnjöt en	
BERGSSP.			hastig middag och sa iväg till Bastun 21.30	
ELMONT.			Bastun var svar, men killarna fixade saken.	
RORMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			Turun sanomat var förbi och gjorde rapport	
MATTLÄGG.			med Grönhagen.	
DIKARE		6		
FORSKARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			Efteråt dyktid 5 timmar 54 minuter	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	HONDAN TILL LÅGTRYCKSKOMPRESSORN, som varit på service 26.6. hos Ekströms, H. Fors, Jungarar darrigt. Hostar, stannar.			
	TEREDD: TILL METSÅR 7.25 VID METSÅR 7.52, TILL ÖRÖ 17.50 VID ÖRÖ NORRA KAJ 18.12			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRICKOR, HALUSTAD 8089 80

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 28

BYGGDAG NR 13

Tors DAGEN DEN 15 / 7 1982

ARBETSLEDNING LEO JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 800 TEMPERATUR 16,5° <input checked="" type="checkbox"/> SOL <input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 3-6 m/s	TIDPUNKT 1500 TEMPERATUR <input checked="" type="checkbox"/> SOL <input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 3-8 m/s	DYGNSTEMP. MAX. MIN.	
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			T. JOLKKONEN NR 8.11 FÖR ATT DOKUMENTERA	
ÖVR. B.ARB.			L. JOLKKONEN FOTOGRAFERAT, UTFÖRT MÄTNINGAR OCH	
TRÄARB.			MAMMUTSUGT. AVNIVÅER LUNCH PÅ NÖLSD. EFTER	
ARMERARE			LUNCH KANTALAINEN PER OCH MAMMUTSUGER. SEDAN RASTAS	
MURARE			M. CHRSTOTH MAMMUTSUGIT AUGÅR TEREDO TILL ÖRD.	
MASKINFÖR.			L & C JOLKKONEN TAGIT HOSS HONDAN OCH SEDAN TILL	
STÄDERS.			ÖRD MED WILLA TRÅBÅTER MEDEÖRANDE HONDAN.	
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			STARTSVÖRET TILL HONDAN GICK AV KD 1815	
MATTLÄGG.			FUNKERADE SÅ ATT DEN MÅSTE STÅ SILL CA 5 MIN	
DYKARE		6	PER 15 MIN. TAGIT HOSS HONDAN FRÅN KOMPRESSORN FÖR	
FÖRSKARE	1		SERVICE I H. FÖRS. SKICKAT MED TEREDOS HONDA OCH	
KÖCK	1		ANSKAFFAR ÄVEN KILREN TILL AGGERGÅRDEN.	
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 7 TIMMAR 37 MINUTER.	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	J RASTAS 8 K. ANTHALMINEN MED TEREDO TILL ROSMA OCH HAND- LAT MATVAROR T.J.E M.E. TILL ÖRD AV OCH AN MED GUMMI- BÅT FÖR ATT HÄMTA KOPPARÖR. TEREDO: FRÅN ÖRD 7.29. Vid Metsä 756 Till ROSMA 900 Vid ROSMA 1000 TILL ÖRD 1044 Vid ÖRD 1131. TILL METSÄR 1143 Vid METSÄR 1208. TILL ÖRD 1809 Vid ÖRD 1849 TILL KASNÄS 2100 Vid KASNÄS 2245 FRÅN KASNÄS 2304 Vid ÖRD NORRA KAJ 00.20.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION <input type="checkbox"/> SKYDDSROND <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> ELINSPEKTION <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK. <input type="checkbox"/> RÖR <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL <input type="checkbox"/> KONSTR. <input type="checkbox"/> VENT.			
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE			
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
SPECIELLA NOTERINGAR	15-7016 Veti vauhilla oli sul.paihan TEREDO TILL KASNÄS PÅ KVÄNKEN J RASTAS, JUUSEN HAGEN OCH L SAUREMO TILL H. FÖRS. MONTAGE 2 ST HONDA MOTORER FÖR OMBEDLBAR SERVICE.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAB, MÅLSTAD 808980

fullessamme lautalle 16/7 2205

puunainen uppoamarunkoone jossa  
kalle ytiösa.

kolevakkoinen uppoamarunkoone

optimumstijolla vintä - vaalea bitureä s/s.

laleatku puvvone mastolla ja pönuella"vallenstelli  
jollalla

Komjuat maissa, avotulet kalliolla

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 28

BYGGDAG NR 19

FRE DAGEN DEN 16 / 7 19 82

ARBETSLEDNING LED JOLKKONGW		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 9:40	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	4-5 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			FÖRSETT MÅNHUTRÖM PRESSORER MED NY MOTOR. SEDAN	
OVR. B.ARB.			MÅNHUTSUGIT, FOTOGRAFERAT DOKUMENTERAT.	
TRÄARB.			CA 19 TIMMEN I VÄG TILL ÖREN FÖR ATT HAHA MAT.	
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TAGIT MOTORN FRÅN HÖGTRYCKSKOMPRESSORER TILL	
MATTLÄGG.			MÅNHUTEN. DYKT PÅ LÅGTRYCKSKOMPRESSORER OCH	
DYKARE		5	SLANG FRÅN VÄGAN,	
FÖRSKARE	—			
KOCK	—			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIVDYKTID 8 TIMMAR 11 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	17.15 KÄRMAN OY FÖRBI I TULLFART MOT NORR UTAN ATT SAKTA ID. MÅNHUTRÖRET FÖR BY I VIKEN. FÖRSKARE V. GRÖDHAGEN OCH KOCKEN W. SÄDRAND FRÅNVA- RANDG. TREGG: FRÅN ÖREN 7:40 VID METSÅR 803. START 1856 (SVÄRIGHETER BATTERILÖVA!) 19:03 MOT ÖREN 19:30 VID ÖREN.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FOLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	FISKEVATTNENS ÄGARE VAR HÄR FÖRBI. TREGG EJ PÅ AST VI VAR HÄR FÖR MUSEETS RÄKNING. VID 17:15 KOM KUSTBEVAKNINGEN HIT PÅ UPPDRAG AV FISKEVATTENSÄGAREN. HAN HAR ÄVEN RINGT LÅNSMAN, PÅSTOD ATT VI HAR BUDIT FISK TILLSALU I RESNA!			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAR, ILLUSTRAD 808980

Skyddsronden genomföres av arbetsledare och skyddsombud gemensamt.

För kontroll av vissa objekt kan det vara befogat att ta med specialist på området.

Vid skyddsronden kontrolleras något eller några av nedanstående objekt.	Valt objekt
ALLMÄN ORDNING	<input type="checkbox"/>
BRANDFÖRSVAR	<input type="checkbox"/>
TRAFIK PÅ ARBETSPLATS	<input type="checkbox"/>
ELEKTRISK UTRUSTNING	<input type="checkbox"/>
TRYCKKÄRL OCH LEDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTANORDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTREDSKAP	<input type="checkbox"/>
STÄLLNINGAR	<input type="checkbox"/>
SCHAKTNING AV RÖRGRAVAR	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN OVAN JORD	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN UNDER JORD	<input type="checkbox"/>
ARBETE I PLÅTSLAGERIVERKSTAD	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT PLÅTSLAGERIARBETE	<input type="checkbox"/>
RÖRLEDNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
MÅLNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
ÄRORNA I LILLA TRÄBÅTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Som hjälpmedel vid skyddsronden användes BYGGHÄLSAN:s skrift "Checklistor vid skyddsronder" och "Skyddsjournal", vilka kan rekvireras från Byggförlaget, Box 17087, 104 62 STOCKHOLM 17, tel 08/69 07 60.

Nedan antecknas förslag till åtgärder som framkommit vid skyddsronden.

ÄRORNA ÄR ODUGLIGA. FÖRSÖKT  
REPA DEN MED HIM.

Åtgärd vidtagen den

Vid skyddsronden har deltagit skyddsombud:

.....  
.....

..... dagen den ...../..... 19.....

Arbetsledare

Anm.: Om arbetets art eller arbetsförhållandena så påfordrar bör skyddsrond genomföras oftare än varannan vecka.



Kustantajat

17/7-82

Metsäkärssi

Bäckström

Harry

13.10

-13-40

— " —

Kari

— " —

Henrik

Sirkkä

Jsmo

Tyynmaa

Erkki

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 28

BYGGDAG NR 20

LÖR DAGEN DEN 17/7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL	<input checked="" type="checkbox"/> REGN	<input checked="" type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND m/s
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			TILL ÖRÖ FÖR FROKOST (KOCK: M. EHNROTH) - TILL ROSALA FÖR ATT HANDLA FÄRSKA KÄLSMEDEL EFTER FROKOST. K.F. P.T.F. TILL METSÅR DÄR 5 ÅBO DYKARE TILLÄTS ÅKA UNDER ÖVERVAKNING. SEDAN ÅTIT PÅ ÖRÖ EFTER MAT GJORT VIDEN JORDNING. SÅ TILL METSÅR.	
ÖVR. B.ARB.				
TRÄARB.				
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TEREBO: 8.40 TILL ROSALA 9.32 VID ROSALAKAJ. 10.15 TILL TEBÖL ROSALA DIT VI ANLÄNDER 10.38. TIDKAT. 10.52 TILL DYKARE - 5 ÖRÖ 14.43 VID ÖRÖ.	
MATTLÄGG.				
SUMMA				
S:A TOTALT			INGEN DYKTID.	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	KOSTBEVAKARE ANDRE LUOKKONEN FRÅN HENS KOST BEV. STU. KOM TILL ÖRÖ FÖR ATT BERÄTA OM VAD KALKSKÅR HAD ARBJÖD. SÅ ATT KÖRA MIG TILL KALKSKÅR MED DÅ PITARE JOLKKONEN HJ VAR PÅ PLATS ANSÅG JAG REKAN ÖDDIG.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 28

BYGGDAG NR 21

SÖN DAGEN DEN 18/7 1982

ARBETSLEDNING h. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7.15 TEMPERATUR <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 5 m/s	TIDPUNKT 19.10 TEMPERATUR <input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 6 m/s	DYGNSTEMP. MAX. MIN.	
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			TUUKI AAMULLA HÄNSI-KUODE 5 m/sek. PUUROLLE ÖRSÖ	
OVR. B.ARB.			POURON JÄLKEEN METSÄRIN.	
TRÄARB.			FORDVINGSTÄLLT VIDEON. L JOLKKONEN NER MED VIDEON	
ARMERARE			FINA BILDER! A SWANSSON KOM FÖRBI OCH HÄLSADE PÅ. SEDAN UPPPÅTERO NER FÖR ATT MAHNTSUGA	
MURARE			14.25 TILL ÖRÖ FÖR ATT LAGA MAT. EFTER MATEN	
MASKINFÖR.			ÄRTE POJKARNA TILL KASNÄS. KCO U-P, OCH HILLA	
STÄDERS.			AV OCH AN TILL METSÄR MED PÅTEROS BÅT. SEDAN	
BERGSSP.			INVÄNTAT TEREDOS ÅTERKOMST OCH TILL BASTUN PÅ BÖTESÖ	
ELMONT.			EFTER BASTUN TILBARA TILL METSÄR MED TRÅBÅTEN	
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		5+		
FÖRSKARE	+			
KOKK	-			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYN TID 2 TIMMAR 58 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TERED: 852 FRÅN ÖRÖ 9.16 VID METSÄR. 14.23 FRÅN METSÄR 14.52 VID ÖRÖ. 17.25 TILL KASNÄS 18.37 VID KASNÄS BRUGGA 18.45 FRÅN KASNÄS UT PÅ RUDDEN 19.00 TILBARS VID BRUGGAN. 19.16 MOT ÖRÖ 20-17 VID ÖRÖ. 22.10 FRÅN ÖRÖ. 22.30 VID BÖTESÖ TILL ANKARS. 23.45 FRÅN BÖTESÖ. 00.04 VID ÖRÖ MÅ			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	KLO 18.30 TEREDO ANHÄNTAR h. TERÄVÄTINEN I GRÖNHAGEN OCH LSAURAMO I KASNÄS. PÅ KVÄLLEN (22.30) BADAT BASTU HOS HÖJTNANT V-P PÅTERO PÅ BÖTESÖ.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

SJÖHISTORISKA MUSEET

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 22

MÅN DAGEN DEN 19/7 1982

ARBETSLEDNING Leo Jolkkonen		ARBETSPLATS METSÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7.00	TEMPERATUR	TIDPUNKT 24.00	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 3-40 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 3-4 280 m/s
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			KLO 7.00 BYTT MOTOR PÅ LÅGTRYCKSKOMPRESSORN.	
ÖVR. B.ARB.			MAMMUTSUGIT F.O.M. 7.59 (KANTALÄNEN) HONDA	
TRÄARB.			STANNAR. VI BYTER MOTOR (TILL TEREDS HONDA)	
ARMERARE			EHRNROTH OCH TERÄVÄNEN MAMMUTSUGER. LUNCH (SMÖR-	
MURARE			GÄSAR, ÄGG, KAFFE OCH KARAO) T JOLKKONEN DOGO-	
MASKINFÖR.			METERAR. L-JOLKKONEN MAMMUTSUGER. TEREDS	
STÄDERS.			TILL ÖRÖ FÖR MIDDAG. JOLKKONENS EFTER MED LILLA TRÄ-	
BERGSSP.			BÅTEN. TEREDS EFTER MIDDAG TILL KASNÄS FÖR ATT	
ELMONT.			AVHÄMTA A.SEPÄLÄ.	
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			GRÖDHAGEN REKOGNOSERINGSDUKER 9.20-9.40.	
MATTLÄGG.			TEREDS: FRÅN ÖRÖ 7.18 VID METSÄR 7.45. FRÅN METSÄR 17.10	
DYKARE		6	VID ÖRÖ 17.40. 18.30 FRÅN ÖRÖ. VID KASNÄS 19.30. 20.30	
FORSKARE	1		FRÅN KASNÄS 21.30 VID ÖRÖ.	
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 7 TIMMAR 34 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	RESERVLUFTSUTHÖSAREN PÅ U.GRÖNHAGENS REGULÄRE FUNKER GI KEANU. VENTILEN PÅ DRÄKTEN SJÄN VÄJORD, FILLER DRÄKTEN MED LUFT HELA DÖGN X) HONDA GÅTT 65 MIN OCH GÅR DÄLIGT, STANNAR, VIKTAR VÄRMBAKELIT. STÖP IGEN 9.45. SKALLER SPÄRRA GI FÖRÄKO OCH SUMMUMT CASMID. SAMMA FEL SOM VAR 15/7 OCH SOM ÄTGÅR RÖRDES 16/7 I H.FÖR. HOS EKSTRÖMS. BYTT MOTOR FÖR ATT FÅ ARBETET GJORT.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	1202 HENDIKRI FÖRDI UTAN ATT SÄUKA FARTEN FÖRRÄD OG VAR PARALLELT MED OSS. KLANTSKALLAR! VI HADDE 2 ST A-FLAGGOR SYNLIQ OCH VISADE Å TIDEN ATT SAKTA NER. X) BESTÄLLT NY VENTIL SOM ANVÄNT PÅ KVÄLLEN MED Å SEPÄLÄ			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRICKAR, HALLSTAD 808980

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 23

TIS

DAGEN DEN 20/7 1982

ARBETSLEDNING Leo Johkkonen		ARBETSPLATS Metskar		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7:00 SOL VÄSENT	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 4-5 m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			Lj. DER OCH KATTMUTSUGER KAO 8.13. R. ANTKÄLNEN LÖDER NÄRAN OCH MOTSTÄND TILL VÄGGEN OCH INSPELNINGSHOUD TILL VIBORAND-SPÖAREN. REKNERO TILL GENERATORO PASSAR CI (OLIKA STÄROR)	
ÖVR. B.ARB.			TILL ÖRD FÖR NUNCH. BLÅSTEN HÄRD VID FLÖTTAD.	
TRÄARB.			FLYTAT DEN I LÄ I SNÄLDÖHAMN, R JOHKKONEN PASSAT	
ARMERARE			PÅ ATT ÖPRA UPPEÖP I KINETO (OCH UTFÖRA FIN. APP.)	
MURARE			1840 TILLBÄKA UTD SNÄLDÖ SEDAN VIA METSKÄR TILL	
MASKINFÖR.			ÖRD.	
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		7		
FÖRSKÄRE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 3 TIMMAR 2 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TERMOO: 7.25 FRÅN ÖRD 7.55 VID METSKÄR. 12.05 TILL ÖRD. 12.34 VID ÖRD, 13.50 TILL METSKÄR. 14.20 VID METSKÄR 14.50 TILL KASNÄS 15.25 VID KASNÄS. 17.43 FRÅN KASNÄS. 18.40 VID SNÄLDÖ. 19.45 TILL ÖRD 20.00 VID METSKÄR 20.20 VID ÖRD. 20.40 VID ÖRD.			
BESIKTINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Spöhistoriska huset

DAGBOK

(Veckorapport)

Projekt nr

VECKA NR

29

BYGGDAG NR

24

ONS

DAGEN DEN

21 / 7

19 82

ARBETSLEDNING L. Jakkow		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 7.30	TEMPERATUR 13°	TIDPUNKT 19.00	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 4.5 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 6 m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			7.20 TILL SVÄLDÖ FÖR ATT AVHÄMTA DYKARFLOTTAN. 840	
OVR. B.ARB.			VID METSKÄR FÖRÄNDRAD. L. E. T. JOLKROG	
TRÄARB.			NER FÖR ATT DOKUMENTERA. SEDAN FLUTTAT ÖVER	
ARMERARE			UTRUSTNINGEN TILL ÖRÖ FÖR ATT INVÄNTA	
MURARE			H. ANOPAEUS ARBETARSKYDDSROND (PÅ GRUND	
MASKINFÖR.			AV HOPON STÅR ARBETET STILL VID METSKÄR, DÅ HAN	
STÄDERS.			MEDDELAT ATT HAN ANLÄNDER MED ROSALA II KLO 1200	
BERGSSP.			TEREDO FÖR ATT IDHANDLA BRÄNSLE OCH WUSHMEDEL TILL	
ELMONT.			ROSALA. PÅ VÄLLEN TILL HUVUDBRYGGAN FÖR ATT BRÖA	
RÖRMONT.			BASTU.	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
MATTLÄGG.				
DYKARE		7		
FÖRSKARE	1			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 34 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	JU GRÖNHAGEN HAR RESERVERAT TEREDO FÖR SKYDDSON- BUDETS BRUK 5 TIMMAR.			
	TEREDO: 720 SVÄLDÖ 820 TILL METSKÄR 840 METSKÄR 1020 TILL ÖRÖ			
	1045 VID ÖRÖ 1104 TILL ROSALA 1155 T B ROSALA 1206 TILL ROSALA			
	HANDER 1225 VID ROSALA 1255 TILL METSKÄR 1340 VID METSKÄR			
	1342 TILL ÖRÖ 1410 VID ÖRÖ 2050 TILL ÖRÖ HUVUDBRYGGAN - VID ÖRÖ H-BRYGGAN			
	2100. 2250 TILL ÖRÖ U-BRYGGAN 2305 VID NÖRRA BRYGGAN.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	H. ANOPAEUS HAR EJ ANLÄNT TILL ÖRÖ PÅ HELA DAGEN! K. ANTALAINEN ÅKER HEM MED ROSALA II.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Skyddsronden genomföres av arbetsledare och skyddsombud gemensamt.

För kontroll av vissa objekt kan det vara befogat att ta med specialist på området.

Vid skyddsronden kontrolleras något eller några av nedanstående objekt.	Valt objekt
ALLMÄN ORDNING	<input type="checkbox"/>
BRANDFÖRSVAR	<input type="checkbox"/>
TRAFIK PÅ ARBETSPLATS	<input type="checkbox"/>
ELEKTRISK UTRUSTNING	<input type="checkbox"/>
TRYCKKÄRL OCH LEDNINGAR	<input checked="" type="checkbox"/>
LYFTANORDNINGAR	<input type="checkbox"/>
LYFTREDSKAP	<input type="checkbox"/>
STÄLLNINGAR	<input type="checkbox"/>
SCHAKTNING AV RÖRGRAVAR	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN OVAN JORD	<input type="checkbox"/>
SPRÄNGNINGSARBETEN UNDER JORD	<input type="checkbox"/>
ARBETE I PLÅTSLAGERIVERKSTAD	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT PLÅTSLAGERIARBETE	<input type="checkbox"/>
RÖRLEDNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
MÅLNINGSARBETE	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Som hjälpmedel vid skyddsronden användes BYGGHÄLSAN:s skrift "Checklistor vid skyddsronder" och "Skyddsjournal", vilka kan rekvireras från Byggförlaget, Box 17087, 104 62 STOCKHOLM 17, tel 08/69 07 60.

Nedan antecknas förslag till åtgärder som framkommit vid skyddsronden.

MUSEIVERKETS DRÄKTVENTIL FYLLER DRÄKTEN  
AV SIG SJÄLV. RESERVLUFTSUTLÖSAREN  
BRISTFÄLLIG.

Åtgärd vidtagen den

L. JOLKKONGEN FÖRBJÖDER  
DERAS ANVÄNDNING.

Vid skyddsronden har deltagit skyddsombud:

.....  
.....

MÅN ..... dagen den 19/7 1982

Arbetsledare

Anm.: Om arbetets art eller arbetsförhållandena så påfordrar bör skyddsrond genomföras oftare än varannan vecka.

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 24

TORS DAGEN DEN 22/7 1982

ARBETSLEDNING L. JONKROG			ARBETSPLATS METSKÄR	ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 7.00	TEMPERATUR	TIDPUNKT 19.30	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input checked="" type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 5-6 320 m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 19 320 m/s	
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			PÅ GRUND AV HÅRD SJÖGÅNG EJ DYKNING I DAG	
OVR. B.ARB.				
TRÅARB.				
ARMERARE				
MURARE				
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			KLO 6.45 5-6 m/sek 320°	
MATTLÄGG.			KLO 11.25 6 m/sek 8-10 m/sek (BYAR 330°	
DYKARE		6	KLO 19.30 19 m/sek 320°	
FORSKARE	1		KLO 21.30 6-8 m/sek. 320°	
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	U-P PAATERO HÅLSADE PÅ OSS. MEDDELADE ATT J. GRÖNHAYENS VETENSKAPLIGA ARTIKEL OM METSKÄR FINNS ATT LÄSA I TISDAGENS "TURUN SANOMAT". VI FICK SKYSS TILL SOLDATHEMMET FÖR ATT FÅ LÄSA ARTIKELN.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
				<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			



FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 25

PRE DAGEN DEN 23/7 1982

ARBETSLEDNING h JOKKROVEN		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 7.05	TEMPERATUR 7.9 31.0	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 7.9 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			PÅ GRUND AV BLÅST OCH HÅRD SJÖGÅNG	
ÖVR. B.ARB.			OCH DYKNING.	
TRÄARB.			TRANSPORTERAT HOUDDAU (!) OCH Y.V. GRÖNHAGEN	
ARMERARE			OCH K-SAURANOS BAGAGE TILL HOUUDBRYGGAN.	
MURARE			HANDLAT MAT I ROSALA	
MASKINFÖR.			RENGJORT OCH PAKKAT DELAR AUTURNOR	
STÄDERS.			TVÅ TUNNLOCK FÖRSEDDA MED BILD.	
BERGSSP.				
ELMONT.				
RORMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			KLO 17.00 10-12 m/sek 3000	
MATTLÄGG.			KLO 19.00 4 m/sek	
DIKARE		6		
FÖRSKARE	1			
KÖCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO: 1005 TILL ROSALA 1057 VID ROSALA 1135 TILL TB. 1150 VID TB 1200 TILL SNÄLDÖ. 1250 TILL ÖRD 1330 VID ÖRD. 1820 TILL KASNÄS 1930 VID KASNÄS 2010 TILL ÖRD 2120 VID ÖRD.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	P. GRÖNHAGEN OCH SAURANUS MED K-BÅTEN TILL KASNÄS ADHÄMTAT ELISABETH VID KASNÄS.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 26

LÖR DAGEN DEN 24/7 1982

ARBETSLEDNING L. ELKKRÖN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 7:00	TEMPERATUR	TIDPUNKT 17:10	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 6 340° m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 10 m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			PÅ GRUND AV VIND OCH HÅRD SJÖGÅNG EJ DYKNING VID METSÅR.	
OV. B.ARB.				
TRÄARB.				
ARMERARE			PÅ BESÖRET HADE M. TÄHTINGEN OCH S. ROJNINGEN IN-	
MURARE			HANDLAT 4 ST. TUNNOR ATT SÄTTA UNDER FLOTTAN.	
MASKINFÖR.			EFTER MATEN TILL SNÄLÖD DÄR VI PLACERADE	
STÄDERS.			TUNNORNA UNDER FLOTTAN. DEN HAR NU CA 1200KG	
BERGSSP.			STÖRRE BÄRKRÄFT ÄN URSPRUNGIGEN. SEDAN TILL	
ELMONT.			BÖTESÖ FÖR ATT BADA BASO.	
RÖRMONT.			AVSLUTADE ARBETEN	
VENT.MONT.			TEREDO: 18:20 TILL SNÄLÖD. 19:10 FRÄMME VID SNÄLÖD.	
MATTLÄGG.			19:45 TILL BÖTESÖ. FÖRANKRAT VID BÖTESÖ 20:20.	
DYKARE		6	22:35 TILL ÖB. 23:05 VID ÖB.	
KOCK		1		
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	KLD 11:20 MED UP PAATERAS BÅT TILL VÄNÖ-KALKSKÅR FÖR ATT DOKUMENTERA DE TIDIGARE OCH NÄMNDAS HUSGRUNDENA OCH STENRISTNINGARNA. TILLBARA PÅ ÖB CA 15:30.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 29

BYGGDAG NR 27

SÖD DAGEN DEN 25 / 7 19 82

ARBETSLEDNING L. JOHKKOVED		ARBETSPLATS METSKÄR		ARBETSLITT.
VÄDER-LEK	TIDPUNKT 6:15	TEMPERATUR 24.300	TIDPUNKT 14:05	TEMPERATUR 5-7.150
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	..... m/s	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	..... m/s
ARBETS-STYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			EFTER FRUKOST UT TILL METSKÄR VIA SVÄNÖ, VID METSKÄR 8:40. BYTT MIKROFON I DYKARMASKEN, KÖRUT UNDERFOND MED ATT DET EJ VAR DEN SOM VAR TRASIQTAN KARBENN PÅ SLANQARDA.	
OVR. B.ARB.			L. JOHKKOVED OCH A-SEPPÄLÄ DYKT. TEREDO INHÄNDAR BRÄNSLE I ROSALA. SEDAN TILL ÖRÖ FÖR MAT.	
TRÄARB.			EFTER MIDDAGEN TEREDO TILL KASNÄS FÖR ATT AVHÄNDA E. MIKROVED. JU GRÖDHAGEN OCH L SAURANO PAATERO DYKT PÅ KVÄLLED PROVAT DYKNING MED YKROFT.	
ARMERARE			AVSLUTADE ARBETEN	
MURARE			ELAVBROTT PÅ ÖRÖ.	
MASKINFÖR.				
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.				
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		6+1		
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKNING 1 TIMME 5 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO: 7:40 FRÅN ÖRÖ 8:00 VIO METSKÄR. 9:00 TILL ROSALA. 10:05 VIO TB-ROSALA. 10:20 FRÅN ROSALA 11:00 VIO METSKÄR 13:25 TILL ÖRÖ 14:00 VIO ÖRÖ. 16:40 FRÅN ÖRÖ. 18:10 KASNÄS 22:50 FRÅN KASNÄS 23:55 VIO ÖRÖ.			
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR	A, SEPPÄLÄ OCH KOCKEN ENISABETH ÅKER TILL HÄLSINGFORS.			
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marnstål, SBEF 808980

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

VECKA NR 30

BYGGDAG NR 28

MAN DAGEN DEN 26/7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 12.10	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input checked="" type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 4-5 m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	DYGNSTEMP. MAX. MIN.
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			T. JOLKKONEN NER FÖR ATT DOKUMENTERA. EFTER	
ÖVR. B.ARB.			HÖVDEN K. TERÄVÄINEN FÖR ATT MAMMUTSUGA. ÖNLIG	
TRÄARB.			SIKT. U. EHRDROTH MAMMUTSUGER, FLYTTAR PÅ	
ARMERARE			MAMMUTEN. LUNCH. E. MIKKONEN MAMMUTSUGER.	
MURARE			EHRDROTH OCH TERÄVÄINEN TILL KOSKA MED LILLA	
MASKINFÖR.			TRÄBÅTEN FÖR ATT HAVALA FÄRSKVAROR I JOLKKONEN	
STÄDERS.			MAMMUTSUGER OCH VIDEOFILMAR. VÄLDIGT ÖNLIG	
BERGSSP.			SIKT IDAG. TERÄDÖ TILL ÖRÖ. L. E. C. JOLKKONEN	
ELMONT.			TILL ÖRÖ MED LILLA TRÄBÅTER. VID ÖRÖ 19.30	
RÖRMONT.			ÄTIT OCH KOLLAT VIDEOBANDET. SEDAN TILLBAKA TILL	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN ÖRÖ MED TRÄBÅTEN. SPÄDD VÄDREK	
MATTLÄGG.			TILL IHORLÖD 10-13H/SEK N. FLYTTAT ÖVER MOTORN	
DYKARE		6	TILL DYKARFLOTTAN GJORT IORDNING FÖR SNABB	
FÖREKARE	1		AVFART FRÅN METSÅR.	
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKID 7 TIMMAR 56 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TERÄDÖ: 7.25 FRÅN ÖRÖ. 7.48 VID METSÅR. 17.40 FRÅN METSÅR 18.08 VID ÖRÖ.			
BESIKTINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 30

BYGGDAG NR 29

TIS DAGEN DEN 27/7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKROVEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 5.15	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 8-9 200 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND m/s
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			VAKNAT ORDENTLIGT KLO 5.15 AV HÅRD SJÖGÅNG. KON-	
ÖVR. B.ARB.			TAKTAT TEREDO, SOM KOMMER UT TILL METSÅR OCH ÄR	
TRÄARB.			STAMBEJ. SÅLLAR I 3 BOJAMPAR, NO-TAMPEN	
ARMERARE			BLIR VID BOJEN MED NÅGRA METERTOS ÄNDA. SEDAN IÖRG	
MURARE			FÖR EGEN MOTOR IFRÅN BOJARNA. TEREDO BOCSEPAR OSS	
MASKINFÖR.			SEDAN TILL SNÄLDÖ, VÄRIFRÅN 6.27 MOT ÖRÖ. TEREDO VID	
STÄDERS.			ÖRÖ 7.02. VINDEN VID ÖRÖ 6M/SEK KLO 7.00. KLO 8.10: 10M/SEK	
BERGSSP.			30°. PÅ GRUND AV VIND GJ DYKNING I DAG. KLO 9.00 8-10M/	
ELMONT.			SEK 30°. KLO 10.00 12M/SEK 35°. 11.00 12M/SEK 30-40°	
RÖRMONT.			KLO 12.00 6-7M/SEK 40°. 14.00 6M/SEK 340°. VI FICK BEBÖR	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN AV CHEFEN FÖR SJÖHIST. MUSEET, R. HALHE	
MATTLÄGG.			VID LUNCH. JU GRÖNHAGEN TILL HELSINGFORS I DAG.	
DYKARE			PÅ EFTERMIDDAGEN TRÄVAD E MIKKROEN VID EFTERTÄMNING	
FORSKARE	1		6 VID ÖRÖ KAI. VID GÖBANDSPERKREN FOLGERAR GJ MOT	
KÖCK.	1		SLUTET AV BANDET. EFTER MIDDAGEN LEC JOLKROVEN	
SUMMA			TILL SNÄLDÖ MED TRÅBÅTEN.	
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	TEREDO: 5.20 FRÅN ÖRÖ. 6.20 VID SNÄLDÖ MED SULLAN VÄRRE. 6.27 FRÅN SNÄLDÖ. 7.03 VID ÖRÖ.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
				<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 6.45	TEMPERATUR 11.5°	TIDPUNKT 12.15	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 4-5 m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL	VIND 5 m/s
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			TILL ÖRÖ FÖR FRUKOST FRÅN SNÄLDÖ. SEDAN TILL SNÄLDÖ OCH DÄRIFRÅN MED "SELLAN VÄRRE" TILL METSÅR.	
ÖVR. B.ARB.			GJORT IORDNING VIDEON. K. JOLKKONEN NER, VIDEOFILMAR, MAMMUTSUGER. SJÖGANGEN HÅRD!	
TRÄARB.			LYFT UPP TUA TUNNLOCK SOM ÄR FÖRSEDDA MED BILDER. AGGREGATET SOM ÄR LÄNAT AV O.HALMIO	
ARMERARE			FUNKERAR EJ. MOTORN STANNAR EFTER NÅGRA MINUTERS GÅNG. SEDAN E-MIKRONEN NER, MAMMUTSUGER	
MURARE			DELAR AV TUNNOR FRÅN, OCH SÅ LYFTER VI UPP ÄVEN DEN. EFTER DYKNINGEN BOJSERAT "SELLAN VÄRRE" TILL	
MASKINFÖR.			AVSLUTADE ARBETEN SNÄLDÖ FÖR VATTEN. TILL ÖRÖ DÄR	
STÄDERS.			VI AVNJUTER EN SEN MIDDAG KLO 20.00. SEDAN	
BERGSSP.			RENGJORT OCH PACKAT IN (ÄVEN FOTOGRAFERAS) TUNNORNA	
ELMONT.			6 21.45 TILL BASTUN. EFTER BASTUN LSC JOLKKONEN	
RÖRMONT.			TILL SNÄLDÖ MED LILLA TRÄBÅTEN.	
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		6		
FÖRSKARE	-			
KOCK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT			EFFERTIV DUKTIO 3 TIMMAR 20 MINUTER	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	VIDDEN KLO 6.45 340°-350° 4-5 m/sec. TEREDO: 8.40 START. 8.50 FRÅN ÖRÖ. 9.15 VID METSÅR. 17.45 FRÅN METSÅR. 18.20 SNÄLDÖ. 19.20 FRÅN SNÄLDÖ 19.55 VID ÖRÖ.			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

FÖRETAG

Sjöhistoriska Museet

DAGBOK

(Veckorapport)  
Projekt nr

VECKA NR 30

BYGGDAG NR 31

Tors DAGEN DEN 29/7 1982

ARBETSLEDNING L. JOLKKONEN		ARBETSPLATS METSÅR		ARBETSLITT.
VÄDERLEK	TIDPUNKT 6.45	TEMPERATUR	TIDPUNKT 15.00	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 2-3.500 m/s		<input type="checkbox"/> UPPEHALL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND 8 mm/s	
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			"SELLAN VÄRRE" FÖR EGEN MOTOR TILL METSÅR. TEREDO	
OVR. B.ARB.			FRÅN ÖRD. EMILKROVEN MER, FINSOGER MED MAMMUT FÖR	
TRÄARB.			FOTOGRAFERING. KL 9.30 4-5 M/SEC 350°. L. JOLKKONEN	
ARMERARE			& M. EHRODTH AVETABLERAR PÅ NOLSTÖ. L. JOLKKONEN	
MURARE			FOTOGRAFERAR VIDEOFILMAR, LOSSAR MAMMUTFÖRANK.	
MASKINFÖR.			RINGEN. L. TERÄVÄIKEN & T. JOLKKONEN HJÄLPER TILL	
STÄDERS.			SOM "MODELLER" VID VIDEOFILMNINGEN. SEDAN LYFTER	
BERGSSP.			VI UPP MAMMUTRÖR, MAMMUTÄNKARE, TAR BORT BOJAR	
ELMONT.			FRÅN VRAKET OCH TILL SLUT M. EHRODTH MER FÖR	
RORMONT.			ATT LOSSA BOJTAMPARNA. TAR UPP BOJARNAS OCH	
VENT.MONT.			AVSLUTADE ARBETEN FÄSTER TEREDO - SELLAN VÄRRE BOJSER -	
MATTLÄGG.			TAMP. TEREDO IVÄG MED "SELLAN VÄRRE" MOT ÖRD	
DYKARE			VIA INRE, VINDSKYDDADE FARLEDEN. EHRODTH DYKER	
KOCK	1	6	ÄNNU UPP TEREDOS BOJTAMP OCH SEDAN MED LILLA TRÄ-	
			BÅTEN (+ LDC JOLKKONEN) <del>TEREDO</del> TEREDO. DRICKER	
			KAKAO + KAFFE UNDER BOJSERINGEN. FRÄMME VIA	
SUMMA			ÖRD 1655 - FASTSATT DYKARFLOTTAN VID KAJ, TÖMT TEREDO	
S:A TOTALT			EFFEKTIV DYKTID 4 TIMMAR 5 MINUTER. TEREDO	
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN	FÖR ATT TÄNKA FÖR HEMRESA (TILL ROSALA TB) OCH SEDAN TILL ÖRD DÄR VI ANJUTER MIDDAG. SEDAN DALKAT TILL 00.30.			
	TEREDO: 7.25 FRÅN ÖRD. 8.05 VID METSÅR. 15.00 FRÅN METSÅR BOJSERING. 16.55 VID ÖRD. 17.25 FRÅN ÖRD. 18.15 TB-ROSALA. 18.30 FRÅN ROSALA. 19.20 VID ÖRD. (KT 917.6)			
BESIKTNINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION <input type="checkbox"/> SKYDDSROND <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> ELINSPEKTION <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK. <input type="checkbox"/> RÖR <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL <input type="checkbox"/> KONSTR. <input type="checkbox"/> VENT. <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE			
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE <input type="checkbox"/> KONTROLLANT <input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE <input type="checkbox"/> SE NEDAN			
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF	BESTÄLLARE/KONTROLLANT			

Utformning: Folke Marmstål, SBEF TRYCKAB, HÄLSTAD 808980

FÖRETAG

Sjöhistoriska museet

DAGBOK

(Veckorapport)

Projektnr

VECKA NR

30

BYGGDAG NR

32

FRE

DAGEN DEN

30/7 1982

ARBETSLEDNING		ARBETSPLATS		ARBETSLITT.
L. JOLKKONEN		METSÅR		
VÄDERLEK	TIDPUNKT	TEMPERATUR	TIDPUNKT	TEMPERATUR
	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	m/s	<input type="checkbox"/> UPPEHÅLL <input type="checkbox"/> REGN <input type="checkbox"/> SNÖFALL VIND	m/s
				DYGNSTEMP. MAX. MIN.
ARBETSSTYRKA	EGEN	U E	PÅGÅENDE ARBETEN	
BETONGARB.			VÄCKNING 5.20. PÅKAT OCH FICK HJÄLP MED TRANSPORT AV ARMÉN'S TRAKTOR 7 TIDEN. TEREDO START 9.34. FRÅN ÖRÖ 9.37.	
OVR. B.ARB.			MUSEIVERKETS FORD TRANSIT VID KASNÅS. LASTAT DEN FULL. LASTAT L. JOLKKONENS PERSONBIL OCH SLÄPVAGN FULLA OCH T. JOLKKONENS PERSONBILTOLK E. MIKKONEN TAR L. SAURAMO OCH UTRUSTNING MED SIG. KÖR VIA H: FÖRS. TEREDO TILL ÖRÖ. T-1. 2 ME. MED LILA TRÅBÅTEN TILL KASNÅS. K- BÅTEN TRANSPORTERAR TRÅBÅTEN TILL ÖRÖ. SEDAN IVÄG MOT HELSINGFORS. T-1. KÖR VIA ERVÅS OCH TAR L. TERÄVÅNENS BIL I BOGSERING TILL H: FÖRS.	
TRÄARB.				
ARMERARE				
MURARE				
BILFÖR MASKINFÖR.	1			
STÄDERS.				
BERGSSP.				
ELMONT.				
RÖRMONT.				
VENT.MONT.				
MATTLÄGG.				
DYKARE		6		
KÖLK	1			
SUMMA				
S:A TOTALT				
ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS-ARBETEN				
BESIKT-NINGAR	<input type="checkbox"/> YRKESINSPEKTION	<input type="checkbox"/> SKYDDSROND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
	<input type="checkbox"/> ELINSPEKTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
MOTTAGNA RITNINGAR	<input type="checkbox"/> ARK.	<input type="checkbox"/> RÖR	<input type="checkbox"/> EL	<input type="checkbox"/> SE BIF. FÖLJESEDEL
	<input type="checkbox"/> KONSTR.	<input type="checkbox"/> VENT.	<input type="checkbox"/>	
DIREKTIV FRÅN	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
ANMÄLAN TILL	<input type="checkbox"/> BESTÄLLARE	<input type="checkbox"/> KONTROLLANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE BIF. MEDDELANDE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SE NEDAN
SPECIELLA NOTERINGAR				
SOM OVAN				
PLATSCHEF			BESTÄLLARE/KONTROLLANT	