


Työmaakerroksella olivat mukana urakoitsija, rakennuskorjaus Rainio Oy / Seppo Rainio ja arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy:n edustajana arkkitehti Satu Karjalainen.

Urakoitsija kertoi työmaan aloittamisen viivästyneen n. kaksiviikkoa, koska kiinteistön omistaja; Haapakosken Tehdas Oy / Juhani Luhtinen, ei ollut lupauksestaan huolimatta poistanut entistämisalueelle läjittämiään kaivuumaita, jotka jouduttiin poistamaan siltä osin, että työkoneet saatiin kohteeseen ja osa työmaalla olleista koneista läjityksen alta esiin. Haitta-asteen määrittelyn jälkeen MV:n tulee harkita em. lisätöistä johtuvien kustannusten perimistä kiinteistön omistajalta.

Varsinaiset työt, kun niihin päästiin käsiksi ovat alkaneet ripeästi ja käynnin tarkoituksena oli tavoitteen tarkentaminen ja niiden vaatimien suunnitelutarpeiden selkeyttäminen, jotta töiden eteneminen haluttuun tavoitteeseen voidaan turvata.

Satu Karjalaisen, joka asuu Pieksämäellä, kanssa sovittiin, että hän informoi niin kuntaa kuin Etelä-Savon ympäristökeskustakin alueen omistajan suhtautumisesta MV:n entistämistöimintaan, vaarantaen näin lopputuloksen saavuttamisen tällä rahoituksella.

Tässä vaiheessa ei katsottu olevan muita mahdollisuuksia asian selvittämiseksi. Asiaan kuitenkin palataan elokuussa pidettävän työmaakokouksen yhteydessä, johon pyritään saamaan kaikki osapuolet mukaan.



Erkki Törmi