

TUTKIMUSSUUNITELMA

Mäntsälä Sääksjärven vesihuoltohanke, II- ja III-vaihe, arkeologinen inventointi Anu Lempiäinen 16.9.2011

1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko Mäntsälän Sääksjärven vesihuoltohankkeen II- ja III-vaihetta koskevilla alueilla muinaisjäänöksiä.

2. Tutkimuskohteen tai -alueen valinnan ja rajauksen perusteet

Vesihuoltolinjauksen rajaus

3. Tutkimuskohteen kuvaus

Tutkimuskohde sijaitsee Mäntsälässä Sääksjärven alueella. Vesihuoltoputken linjaus kulkee pääasiassa teiden varsilla ja peltojen reunoilla.

4. Kuvaus mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista

Mäntsälän kunnan perusinventointi on tehty vuonna 1984, jota on täydennetty myöhemmillä osainventoinneilla, jotka eivät kuitenkaan ole kohdistuneet vesihuoltosuunnitelman alueelle.

5. Työryhmä, tutkijoiden asiantuntemus ja vastuut, mahdolliset alikonsultit ja yhteistyötahot

Tutkijana toimii FM Anu Lempiäinen

6. Resurssintisuunnitelma

Museovirastossa laadittu budjetti on yhteensä 2875 euroa.

7. Kenttätyön ajankohta ja tutkimusraportin valmistumisen suunniteltu aikataulu

Kenttätyöt 26.9. – 28.9.2011. Tutkimusraportti valmistuu loppuvuoden 2011 aikana. Jälki- ja esitöihin on varattu 7 päivää.

8. Suunnitellut toimenpiteet, kenttätyömenetelmät yleisellä tasolla ja menetelmien valinnan perusteet

Esivalmisteluissa käydään läpi historiallisia karttoja, historiallisia tietoja ja muinaisjäänösrekisteri. Inventoinnissa pyritään etsimään uusia kohteita käymällä läpi aluetta ja koekuopittamalla. Inventoinnissa tullaan keskittymään koekuopituksen osalta Inkalan historiallisen kylätontin läheisyyteen. Muutoin inventoinnin pääpaino tulee olemaan alueilla, jotka eivät ole nykyisten teiden välittömässä läheisyydessä.

9. Suunnitellut analyysit perusteineen

Jos ajoitettavaa materiaalia löytyy, analyysit suunnitellaan teetettäväksi budjetin puitteissa

10. Esinelöytöjen talteenoton periaatteet ja suunnitelma konservoinnista

Inventointilöydöt mitataan paikoilleen GPS-laitteen avulla.

11. Mahdolliset muut ostopalvelut

-

12. Arvio riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta

Alueetta tuskin pystytään käymään tarkasti läpi kokonaisuudessaan käytettävissä olevan ajan puitteissa. Inventointi tullaan kohdistamaan etukäteen kartoilta paikallistetuille potentiaalisille alueille. Lisäksi kaivuutyöt alueelle ovat alkaneet kaksi viikkoa ennen inventoinnin alkua, joten riskinä on että potentiaalisia alueita on jo ehditty tuhota ennen tutkimuksia.

13. Suunnitelma alkuperäisen dokumentointiaineiston tallennus- ja arkistointipaikasta

Museoviraston arkisto.