

Perh-
AS

22.VI.1975

Kertomus työpäällikkö Matti Raatikaisen, tutkija Kaarina Rissasen ja arkkitehti Esko Vormalan virkamatkasta Loviisaan ja Svartholmaan 19.6.1975.



Matkan tarkoituksena työmaaneuvottelut Loviisan ja Svartholman linnoituksissa urakoitsija Mattilan, työnjohtaja Klemolan ja urakoitsija Rainion kanssa.

Loviisan linnoitus, Rosen

Linnakkeelle tehty tie oli valmis, ja sinne oli hankittu 50 m putkitelinettä museoviraston laskuun. Viime vuodelta keskeneräiseksi jäänyt nurkka, josta työt oli aloitettu, on lähes valmis. Kesän töistä sovittiin seuraavaa:

- nurkka tehdään valmiiksi.
- muureissa tehdään koneellinen syvätyttö (Rainio, Maalaus- ja tasoite-työ), samalla puhdistetaan ja laastitaan muurinharjat, mahdollisesti tehdään syksyllä myös vesieristys.
- toisella pitkällä sivulla kasemattien päätyjen korotus.
- ampuma-aukkojen reunojen korjaus.
- mahdollisesti syksyllä jonkinlaista ruiskutusta kasemattien harmaakiviholvauksiin.



Töitä siirrytään kuitenkin tekemään Svartholmaan ilmeisesti 30.6. lähtien.

Svartholma




Korjaustöiden tavoitteena on tämänhetkisen tilanteen stabiloiminen.

Töistä sovittiin seuraavaa:

- nurkkia ja aukkojen holvauksia korjataan ja tuetaan; rantavarustuksen kulmat tarkistetaan.
- bastioni von Schantzin sisämuuri korjataan.

- bastioni Qveckfeldtin kaakkoiskulma ja itäkurttiinin esiinkaivettu osa suojataan katoksella sen jälkeen kun se on piirretty.
- 2 työmestaria Svartholmaan 30.6. Piirtämishjelman laativat Kaarina Rissanen ja Esko Vormala.

Helsingissä 7.7.1975

  
Matti Raatikainen Kaarina Rissanen Esko Vormala