

Svartholman linnoitus

Työmaakokous 25.7.1990

Läsnä: Göte Backman
Heimo Pajunen
Esko Vormala
Kimmo Seppänen
Arja Puro
Helena Rosén

1. Metsänraivaustyöt
Grandell, Pajunen ja Seppänen käyneet Svartholmassa 27.7. ja sopineet yhdessä raivattavat kohteet. Myöhemmin suoritettulla työmaakierrroksella saatettiin todeta, että suuri osa töistä oli jo tehty.
2. Rakennustyöt Svartholmassa ovat tällä hetkellä pysähdyksissä kivimiehen kesäloman vuoksi. Miehet siirretty bastioni Ungernille, missä on käynnissä vasemman kyljen vesieristys.
3. Sovittiin, että tulevina kesinä laaditaan työmaa-aikataulu, jossa kaikkien asianosaisten kesälomat on otettu huomioon. Olisi toivottavaa, että työt Svartholmassa voisivat jatkua keskeytyksettä läpi kesän.
4. Matkailuasiat
Sibeliuspäiviä vietetään 10.-12.8.1990. Tällöin linnanpihalle pystytetään telta konserttiyleisöä varten. Tällä hetkellä pihalla on edelleen kaivaustöistä kertynyt maakasa, joka rumentaa ympäristöä. Työmaalle kasan siirtäminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia juuri tällä hetkellä. Sovittiin, että Arja Puro neuvottelee Maissi Nybomin kanssa siitä voiko kasa jäädä paikoilleen juhlien ajaksi vai onko välttämätöntä poistaa se. Matkailutoimisto ja työmaa sopivat tämän jälkeen asiasta keskenään samoin kuin muistakin Sibelius-päiviin liittyvistä raivaus- ja siivoustöistä.
5. Museoviraston vanha vaja saa toistaiseksi jäädä paikoilleen. Vanha kioski on siirretty rantaan.

Työmaakokous jatkui Svartholmassa, missä todettiin jo edellä mainitut metsänraivaustyöt tehdyiksi. Bastioni von Schantzin oikean kyljen muuraustyö oli valmis syvätäyttöä ja saumausta lukuunottamatta. Listakivet oli jo asennettu paikoilleen. Muurinkorjaus jatkuu kivimiehen loman päätyttyä.

Työmaakokous jatkui Svartholmassa, missä todettiin jo edellä mainitut metsänraivaustyöt tehdyiksi. Bastioni von Schantzin oikean kyljen muuraustyö oli valmis syvätäyttöä ja saumausta lukuunottamatta. Listakivet oli jo asennettu paikoilleen. Muurinkorjaus jatkuu kivimiehen loman päätyttyä.

Svartholmassa käynnin jälkeen siirryttiin bastioni Ungernille.

Bastioni Ungern

Vasemman kyljen vesieristystyöt ovat käynnissä. Holvien päälle oli asennettu peitemuovi ja kerros lekasoraa. Päälle ajetaan vielä tasaussora, minkä jälkeen valetaan laatta. Sortuneeseen kasemattiin päättyvä holvin lape suojataan kuitenkin verkon ja betonin avulla.

Seuraava työmaakokous pidetään 30.8.1990 klo 9.00.

Suomenlinnassa 26.7.1990



Helena Rosén

Svartholman linnoituksen korjaustyön yhdyshenkilöt :

Loviisan kaupunki
Tekniset laitokset
Tullisilta 5
07900 LOVIISA

Suunnitteluinsinööri	Hannu Backman	p. 915/ 515 248
Rakennusmestari	Göte Backman	p. "
		ja 949494835
Puistoteknikko	Göran Grandell	p. 915/ 515 248

Loviisan kaupunki
Matkailutoimisto
Aleksanterinkatu 1
07900 LOVIISA

Matkailusihteeri	Arja Puro	p. 915/ 555 315
------------------	-----------	-----------------

Loviisan kaupunki
Kulttuuritoimisto
Lukkarinkuja 1
07900 LOVIISA

Kulttuurisihteeri	Maissi Nybom	p. 915/555 398
-------------------	--------------	----------------

Museovirasto
Rakennushistorian osasto
PL 187
00171 HELSINKI 17

p. 90/651 611

Arkkitehti Esko Vormala
Rakennusmestari Matti Raatikainen
Insinööri Erkki Törmi

Museovirasto/ Rak.hist.os.
Suomenlinna B 1
00190 HELSINKI 19

Tutkija	Helena Rosén	p. 90/668 131
---------	--------------	---------------

Museovirasto / Rak.hist.os.
Metsäteknikko Heimo Pajunen
Oppikuja 7.F.5.
45100 KOUVOLA

p. 951/2752 905
ja 949150564

FK Kimmo Seppänen (Kasvillisuustutkimukset)
Ravikatu 28
45140 KOUVOLA

p. 951/ 2752905