

Kertomus virkamatkasta, jonka rak.mest. Matti Raatikainen ja tutkija Liisa Eerikäinen tekivät Karjaalle Grabbackan raunioille ja Snapper-tunaan Raaseporin linnaan 29.11.-73.

Matkan tarkoituksena molemmissa kohteissa oli ^{vuoden 1973} korjaustöiden lopputarkastus. Läsna Grabbackassa olivat museovirastosta rak.mest. M.Raatikainen ja tutkija L.Eerikäinen sekä Karjaan kunnasta rak.mest. E.Koponen ja kunnallisneuvos L.Nyberg.

Syksyn kuluessa tehtyihin töihin oli käytetty n.8000mk, käyttämättä jäi n.2000mk. Töitä ei enää loppuaikoina voitu tehdä täydellä teholla pakkasten vuoksi ja aikaisesta talven tulosta johtuen ne jouduttiin lopettamaan 29.11.-73.

Valmiiksi oli saatu saumaustöistä huoneiden IV ja I sisäseinät ja huoneen II länsiseinä. Lisäksi oli huoneen IV holvin päällä oleva puukatos uusittu sekä leikattu raunioiden itäpuolella oleva pensasaita.

Huoneen IV saumaus ja holvinkantojen uusiminen oli tehty melko huolellisesti, mutta huoneen II länsiseinän saumat olivat silmiinpistävän leveät ja kiilakivet puuttuivat lähes kokonaan. Huoneen I eteläseinän länsiosassa oli samoin huolimaton pintakäsittelyä.

Töitä olisi ehdottomasti jatkettava ensi vuonna, jolloin ennen kaikkea muurien yläpinnat ja ulkoseinät olisi saumattava sekä tehtävä huoneen V holvin vesieristys. Samoin olisi raunion itäosassa olevat pikku huoneet saumattava sekä saatettava loppuun nyt keskeneräisiksi jääneiden huoneiden saumaus.

Läsna Raaseporin korjaustöiden lopputarkastuksessa olivat rak.mest. M.Raatikainen ja tutk. L.Eerikäinen sekä Sappertunasta rak.mest. H. Rosenqvist.

Syksyn -73 aikana oli saumattu päälinnan länsi- ja pohjoismuurin yläpintaa, paikattu eteläsiiven kattoa sekä raivattu mysskyn kaatamia puita linnan ympäristöstä. Rahaa jäi jäljelle n.4000mk, millä päätettiin ostaa ensi vuoden katon korjausta varten tarvittava materiaali.