

Kertomus tutkija Lasse Laaksosen virkamatkasta Turkuun 4.-5.1.1983

TURUN LINNAN KORJAUSTYÖT

1. Linnan tutkimustyöt: kevätkauden työohjelmat

Yhdessä tutkija Ilmo Kajalan kanssa tarkistettiin ja osittain laadittiin uudelleen korjaustöihin liittyvä huonetilojen tutkimusaikataulu ajaksi 3.1.-31.5.1983. Työn lähtökohtana oli vuoden 1982 marraskuussa tarkistettu aikataulu, jota tarkistettiin kokemusten ja työn edistymisen mukaan. Suunnitelma liitteenä 1.

Suunnitelma on samalla tutkija Kajalan työohjelma. Hän suorittaa huonetilojen inventoinnin ja sen perusteella määrittelee tarvittavat mittaustyöt, jotka toteutetaan erikoismestari Veijo Laineen ohjelmoinnin mukaan hänen saatua työtilaukset. Valokuvauksessa Kajalaa avustaa tutkija Sakari Rossi.

Tutkija Antti Suna ja Sakari Rossi jatkavat kaivauslöytöjen käsittelyä ja luettelointia syksyllä 1982 tehdyn ohjelman mukaisesti noin maaliskuun alkuun saakka, jolloin työsiirtola on valmis aloittamaan itäsiiven kellaritilan C 008 tutkimustyöt. Ne kestävät 8-10 viikkoa ja sen jälkeen aloitetaan pihan kaivaustöiden jatkaminen Sunan joulukuussa 1982 esittämän työmaan hyväksymän alustavan ohjelman mukaan. *Tarkistunut 14.1.1983*
Suunnitelma liitteenä 2.

Erikoismestari Veijo Laineen kanssa ohjelmoitiin viikoiksi 1/1983, 3/1983 ja 4/1983. Tehtävänä on saattaa loppuun koillistornin ja pohjoissiiven sisältyvän muun B-osan seinäkohtaiset puolustukset sekä pohjoissiiven pituusleikkaus. Lisäksi täydennetään itäsiiven pohjoispään huoneiden seinäkuvat viikoilla 1-3/1983 tapahtuvan rappauksen jäänteiden poiston jälkeen. Lisäksi aloitetaan pohjoissiiven pihalle päin katsovan pituusleikkauksen tekeminen jo aiemmin piiretyistä linjasta. Muut ajankohtaiset mittaustyöt kartoitetaan ja ohjelmoidaan viikolla 4/1983.

2. Linnan korjaustyöt

Yhdessä vastaavan rakennusmestarin Unto Lehtosen kanssa tarkastettiin meneillään olevat korjaustyöt sekä sovittiin korjaus- ja tutkimustöiden synkronoinnista.

Puhelimitse arkkitehti E. Raatikaisen kanssa sovittiin mm. huoneen E 401 katon sähköpisteiden sijoituksen tarkistamisesta. Aiemmin esitettyä sijaintia ei voinut toteuttaa yläpohjan kannatusparrujen takia.

Laskettiin jäljellä olevat kattopeltilevyt ja todettiin niiden juuri ja juuri riittävän meneillään olevaan itäsiiven pohjoispään, koillistornin sekä itä- ja pohjoissiipien liittymäkohdan kattamiseen. Kattopeltien lisätarve laskettiin työmaan tilausta varten.

Lehtonen esitti, että viikolla 2/1983 suoritettavan itäsiiven peltityön yhteydessä jätetään kattoon itälappeeseen tilapäinen aukko, joka varustetaan luukulla. Tämä on tarpeen korjaustyössä tarvittavan materiaalien kuljettamiseksi ullakkotilaan. Katon- ja ullakkotilan korjaus ja rakennustöiden päätyttyä luukun paikka laudoitetaan ja pellitetään sekä pelti tältä lappeen osalta saumataan lopullisesti. Tämä tapahtuu kesällä 1983.

Korjaustyö etenee ohjelman mukaisesti. Ammattimiehistä (kirvesmiehet ja muurarit) on kuitenkin vaikea puute.

3. Muut asiat

Saman virkamatkan yhteydessä suoritettut Turun n.s. Julinin tonttia koskevat tarkistukset ja neuvottelut on kirjattu eri kertomukseen.

Helsingissä 12.1.1983



Lasse Laaksonen



VIKKO	Ilmo Kajala		Antti Suna		Sakari Rossi		Mittaus
1/1983 3-7.1.	C 402, C 305, C 306 C 307, C 207	T T	D 008 kaivt.jälkit. kons.tehtäviä	T T	kaivauskartat C 301, C 302	P K	koillistorni, C 301, 302 (Laine-Peltonen)
2/1983 10-14.1.	B 202, B 302 C 205	T T	pihak.konserv. aikataulun mukaan	T T	koillist.,C 104 kaivauskartat	K P	-
3/1983 17-21.1.	koillistorni valmiiksi	T T	D 008,kaiv.suun. konservointia	T T	C 104, löydöt kaivauskartat	K P	koillistorni IV kerros, C 201, C 202, C 203 (Laine-Heininen)
4/1983 24-28.1.	C 302, C 304 C 301	T T	D008,rak.työnseur. konservointia	T T	C 301-304, löydöt kaivauskartat	K P	-
5/1983 31.1.- 4.2.	C 301, C 303 C 104	T T	D008,rak.työnseur. konserv.tulosten seur.	T T	C 201-204, löydöt kaivauskartat	K P	C 203 pohjoissiipi, pituusleikk. (Laine-Heininen)
6/1983 7-11.2.	C 201, C 202 C 104	T T	D008,rak.työnseur. esine kuv.luett.	T T	B 301-303, A 114 esine luettelointi	K T	pohjoissiipi, pituusleikkaus (Laine-Heininen)
7/1983 14-18.2.	C 203, C 204 C 104	T T	D 008 rak.työns. luuvarast.järj.	T T	A 213, A 111, A313 esine luettelointi	K T	-
8/1983 21-25.2.	C 101, C 102	T	D008 rak.t.seur. näytt.tark., luuvar.järj.	T T	A110, A109,A211-12 esine luettelointi	K T	-
9/1983 28.2.- 4.3.	C 103, C 105 C 104	T T	D008 rak.t.seur. laborat.rak. paleoetnobot.tutk.	T T	A311-312,A308,109 esine luettel.	K T	
10/1983 7-11.3.	B 301, B 303	T	D008 rak.t.seur. paleoetnobot.tutk.	T T	A109, A401-403 paleoetnobot.tutk.	K T	
11/1983 14-18.3.	B 201, B 203	T	D008,rak.t.seur. paleoetnobot.tutk.	T T	B 403 paleoetnobot.tutk.	K T	
12/1983 21-25.3	B 101, B 103 A 113	T T	D008 rak.t.seur. konserv.rap.	T T	A 301-304 paleoetnobot.tutk.	K T	