

Tiedoksi
Utsjoen

M A T K A K E R T O M U S

Alfred Kolehmainen

Virkamatka Lappiin Välimaan kylään 3-5.9.1981

Utsjoen

Ennen Välimaan korjausneuvotteluja keskusteltiin Keyolla tutkimusaseman tulevasta toiminnasta Välimaan päärakennuksen tiloissa. Keskustelua johti prof. Paavo Kallio, joka lupasi lähettää museovirastolle selostuksen tieteellisistä suunnitelmistaan Tenolla.

Välimaan työmaakokoukseen osallistuivat Matti Raatikainen, Heikki Havas, urakoitsija Oiva Nieminen Utsjoelta, rakennustarkastaja Kalevi Kärki samoin Utsjoelta sekä allekirjoittanut. Kokouksesta laadittiin pöytäkirja, joka seuraa oheisena

10.9.1981

Alfred Kolehmainen

Alfred Kolehmainen

Museovirasto

Välimaan entisöintityömaa
Utsjoki

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSKIRJAN
OSASTON ARKISTO

P Ö Y T Ä K I R J A

Tehty työmaakokouksessa 04.09.1981

Läsnä: Raatikainen Matti	rakennuttajan edustaja
Havas Heikki	"
Kolehmainen Alfred	"
Nieminen Oiva	urakoitsija
Kärki Kalevi	rakennustarkastaja

1 §

Todettiin, että rakennustoimenpide vaatii rakennusluvan, jonka museovirasto hankkii.

2 §

- Laadittiin työohjelman pohjalta työjärjestys, jonka kohdat 1-3 toteutetaan mahdollisimman pian töiden alettua 07.09.
1. Irtaimisto kuljetetaan rakennukseen 2 ja varastoidaan laatikoihin. Rakennuksen katto peitetään kattohuovalla.
 2. Poistetaan pressut ja rakennetaan rakennusten 1,5 ja 6 suojaksi lankuista, laudoista ja kovalevyistä katokset, jotka mitoitetaan kolmeksi vuodeksi.
 3. Poistetaan pintaturvetta rakennuksen 1 seinän vieriltä, että nähdään alimpien hirsien kunto ja puretaan ylhäältä päin rakenteita niin paljon, että päästään terveeseen hirsikertaan.
 4. Kirkkotuvilla olevat Museoviraston omistamat puutavarat siirretään Välimaahan ja varastoidaan rakennukseen 4.
 5. Kaikki alueella oleva irtain puutavara varastoidaan rakennuksen 4 taakse, ja arvioidaan myöhemmin, mitkä ovat käyttökelpoisia ja mitä tarvitaan mallina teetettäessä puutavaraa lahonneiden osien tilalle.
 6. Rakennuksen 1 katolta ja seinustoilta poistettava turve varastoidaan rakennuksen 10 lähettyville muovikelmun päälle siten, että eri turvekerrokset pidetään erillään väliin sijoitettavalla muovikelmulla.
 7. Kaavitaan rakennuksessa 1 pois sienikasvannaiset hirsistä.
 8. Otetaan puuhella ulos rakennuksesta 1 ja tutkitaan, onko se vielä käyttökelpoinen. Puretaan idänpuolelman osan sa-vupiippua niinalas kuin tarvitaan, samoin länsipuolen piippu.
 9. Rakennuksen 1 länsipuolen seinät puhdistetaan sisäpuolelta puupinnalle. Lattiat puretaan erityistä varovaisuutta noudattaen.

10. Raivataan alueen luoteisosassa olevaa koivikkoa huomattavasti harvennaksi.
11. Korjataan ja pystytetään uudestaan aluetta ympäröivää aita, sen jälkeen kun maanmittausinsinööri on merkinnyt alueen rajat.

Kaikissa purkaustöissä merkitään huolellisesti puretut osat.

Pöytäkirjan vakuudeksi

J. M. Nieminen