

TIEDOKSOMUS

Vieremä 2

Salahmin ruukin restaurointi
- Työmaapalaveri 2. ja 3.8.1999

Työmaatapaamisessa (Peltonen, Lillqvist, Syrjänen) todettiin, että alueen raivaus ja siivoaminen alkaa olla loppuillaan ja että ruukinaluetta rajaava aita on melkein valmis. Alueelta on ajettu hakkeeksi menevä puu ja hakkeeksi kelpaamaton puu- yms. roska on ajettu kunnan hyötyjätepisteelle.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 2 + 4 + 2 ja kymmenen lammasta. Lisäksi Pohjois-Savon ympäristökeskuksen työnsuunnittelija Jorma Syrjänen on toiminut työmaan työnjohtajana.

Tapaamisessa sovittiin, että työmaa jatkaa kuluvan kuun aikana seuraavasti:

- Pääpaino on tutkimuskaivauksissa, joille aikataulussa on varattu aikaa kaksi kuukautta. Tavoitteena on kuitenkin selvittää jo syyskuun alkuun mennessä, kuinka laajalti rauniot vaativat tulevaisuudessa suojausta tai konservointia. Siksi tarpeen mukaan kaikki tarvittavat resurssit keskitetään kaivauksiin.

- Kaivausten ohella kiirehditään aidan loppuun saattamista, jotta lampaat voidaan laskea koko alueelle laiduntamaan. Voimalaitos eristetään nyt yksinkertaisella sähköaidalla. Tulevaisuudessa voimala-alue erotetaan laidunalueesta pysyvällä verkkoaidalla. Sisääntulotielle rakennetaan joko erillinen veräjä tai käytetään maahan tehtävää karjaristikkoa. Sovittiin, että Peltonen toimittaa ristikon mallin työmaalle tutustuttavaksi.

- Aidan tultua valmiiksi aloitetaan Savon Voiman vajan siirtäminen. Uusi vaja rakennetaan mahdollisimman pian, jotta masuuninpohjan kaivausten edistyessä vanha vaja voidaan purkaa heti kun tilanne niin vaatii. Uusi vaja tehdään työmaalla sovitun mukaisesti.

- Kun työmaan tilanne niin sallii, aloitetaan parkkipaikan teko. Parkkipaikan kohta raivataan ja siistitään ennen maiden tasoittamista. Työllä ei kuitenkaan ole kiire, ja siksi sovittiin, että parkkipaikka tehdään samassa yhteydessä kuin kaivauksilla käytetään kaivinkonetta.

- Tapaamisessa katsastettiin vielä suunnitellut polunpaikat ja merkittiin ne alustavasti maastoon. Ruukinraunioiden luona polun linjausta ei kuitenkaan vielä voitu määrittellä raunioiden peitteisyydestä johtuen. Sovittiin, että Peltonen selvittää polkujen perustamistavan, jotta työmaa voi varautua materiaalihankintoihin.

Helsingissä 5.8.1999,


Karim Peltonen

Jakelu: -Työmaa
Tiedoksi: - Mattinen, Nikkanen

✓