

M. V. $\frac{F.N. = 21}{n. 245}$ 1933

Jätetty 13/5 -33.

Eid. Ykk. id. $\frac{31}{5}$ 33

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle.

Koskeva Suomenlinnan Kustaanmiekan
rantamuurien korjausta.

V. 1932 jäi menosäännön tullessa supistettuksi Kustaanmiekan rantamuurien korjaamiseen Suomenlinnassa käytettäväksi vain 70,000 markkaa. Tällä uusittiin mainitun muurin läntisimmän sarvekkeen eteläisessä päässä kokonaan alas rauennut ulkosivu n. 25 metrin pituusmitalla. Kun muuri tällä kohtaa ulkoapäin on korkeimmillaan oli siinä muuripintaa uusittava n. 150 m, joten uutta muuria oli tehtävä ainakin saman verran kuutioita. Tällä uusinnalla saatiinkin viimeinen pätkä laivavaäylän puoleista ulkomuuria kunnostetuksi. Vesilistoja vielä puuttuu, minkä jälkeen muurien päällyspinnan käsittely voidaan suorittaa lopulliseksi.

Tämän valmistuttua siirryttiin sisämuurille, kohdalle, missä tämä oli kokonaan alasrauennut. Muurin alakaaret muurattiin uudestaan ja koko muurin sisäpinta samoin. Kun muurin päällä oleva vallimulta oli poistettava, jotta saataisiin pintamuuri lujaan liitteeseen sisämuurien kanssa ja senkin vuoksi että saataisiin muurin päällinen vesitys järjestetyksi, minkä jälkeen multa oli vallille takaisin hinattava, oli työ sangen vaivalloinen ja raskas. Rauennut muuri, joka pituudeltaan oli n. 35 m ja noin 5 à 6 m korkea ja monessa kohden sangen syvälle valliin kiinnitettävä, tuli siten vaatimaan aavistamattoman määrän massakuutioita, ^{n. 375 m³} jopa pintaakin lähes 200 m. Se saatiin kumminkin täysin valmiiksi.

Tämän jatkona on vielä n. 20 m:n mitalla kaatuvaa muuria,

1932 TERVAKI

jota seuraa suunnaton maamäärä vallilta. Kun tämän uusimiseen eivät varat enää riittäneet töngettäin muuri talveksi ettei se lähtisi alas itsekseen. Tämän vaivalloisen työn suoritus on siirtynyt tämän vuoden ohjelmaan.

Työt suoritettiin miltei kokonaan urakkatyönä ja nousi kustannus siitä n. 112:40 markkaan kuutiometriltä. Maatöiden osalle sekä sekalaisiin menoihin lankeaa kustannuksista n. 11,000 markkaa.

Tulosta voi siis tänäkin vuonna pitää varsin tyydyttävänä, mistä ansio koituu työnjohtajan, rakennusmestari A. Raholan osalle.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1933.

Juhani Piine