

TUTKIMUSSUUNNITELMA

Kreetta Lesell 2011 Kirkkonummi Tollsin röykkiön tutkiminen liikenne ja paikoitusalueen rakentamista varten/projekti 350022

1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tarkoituksena on tutkia Tollsin röykkiö kokonaan. Lisäksi kallio ja sen lähiympäristö tarkastetaan. Mikäli röykkiöstä tulee löytöjä ja se osoittautuu luultua laajemmaksi, alueelle tarvitaan lisätutkimukset
2. Tutkimuskohteen tai -alueen valinnan ja rajauksen perusteet
Liikenne ja paikoitusalueen rakentaminen. röykkiön kohdalle.
3. Tutkimuskohteen kuvaus
Osittainen tuhoutunut röykkiö kalliolla rautatien lähellä.
4. Kuvaus mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista
Vesa Laulumaa tarkastus 2009
Veikko Lehtosalo inventointi 2009
5. Työryhmä, tutkijoiden asiantuntemus ja vastuut, mahdolliset alikonsultit ja yhteistyötahot
Tutkimusten johtaminen, raportin laadinta, esiselvitys: tutkija Kreetta Lesell
Dokumentointi: piirtäjä Ulla Moilanen
Kaivaminen: tutkimusavustajat Anu Lempiäinen ja Sarita Sandell
6. Resursointi suunnitelma
Kenttätutkimuksiin on varattu 1 viikko ja esi- ja jälkitöihin 2 viikkoa
7. Kenttätöön ajankohta ja tutkimusraportin valmistumisen suunniteltu aikataulu
Kenttätööt: 19.-23.9.2011
Talvi 2011-2012
8. Suunnitellut toimenpiteet, kenttätömenetelmät yleisellä tasolla ja menetelmien valinnan perusteet
Esivalmistelut: käydään läpi muinaisjäännösrekisteri ja arkisto. Lisäksi tutustutaan alueen kulttuuriympäristöön. Röykkiö kaivetaan kivikerroksittain ja mahdollinen maa-aines seulotaan löytöjen saamiseksi. Kallio, jossa röykkiö sijaitsee ja sen lähiympäristö käydään läpi.
9. Suunnitellut analyysit perusteineen
Budjetissa ei ole rahoitusta analyysille.
10. Esinelöytöjen talteenoton periaatteet ja suunnitelma konservoinnista
Löydöt pyritään ottamaan talteen muutaman sentin tarkkuudella.
Konservoinnista huolehtii Museoviraston Kansallismuseon konservointilaitos tilauspalveluna.

Mahdolliset muut ostopalvelut

11. Arvio riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta
Liikutaan nykyisen rautatien lähellä. Jos röykkiöstä tulee runsaasti löytöjä, tarvitaan lisätutkimuksia.
12. Suunnitelma alkuperäisen dokumentointiaineiston tallennus- ja arkistointipaikasta
Museoviraston arkisto, kopio rahoittajille ja maakuntamuseolle.