

TUTKIMUSSUUNITELMA

Kreetta Lesell 2011 Valtatie 8 Nästin ja Mynämäen ohituskaistat

1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tarkoituksen on löytää alueella olevat muinaisjäännökset, kartoittaa ne, selvittää niiden laajuus ja säilyneisyys ja selvittää jatkotoimenpiteet.

2. Tutkimuskohteen tai -alueen valinnan ja rajauksen perusteet Ohituskaistojen rakentamiskohdat

3. Tutkimuskohteen kuvaus Nykyisen tielinjan viereiset alueet

4. Kuvaus mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista

Juha-Matti Vuorio inventointi. Eri kohteilla tarkastuksia ja kaivauksia.

5. Työryhmä, tutkijoiden asiantuntemus ja vastuut, mahdolliset alikonsultit ja yhteistyötahot

Inventointi: Tutkija Kreetta Lesell inventoinnin suorittaminen ja johtaminen. Apulaistutkija Ulla Moilanen dokumentointi ja inventoinnin suorittaminen.

6. Resurssointisuunnitelma Inventointiin on varattu 8 työpäivää

7. Kenttätyön ajankohta ja tutkimusraportin valmistumisen suunniteltu aikataulu

Inventointi: 20.-29.6.2011

Talvi 2011-2012

8. Suunnitellut toimenpiteet, kenttätyömenetelmät yleisellä tasolla ja menetelmien valinnan perusteet

Esivalmistelut: käydään läpi historialliset kartat, muinaisjäännösrekisteri ja arkisto. Lisäksi tutustutaan alueen kulttuuriympäristöön

Inventoinnissa pyritään etsimään uusia kohteita koekuopittamalla ja käymällä läpi aluetta.

9. Suunnitellut analyysit perusteineen

Tarpeen mukaan radiohiiliajoitus eli jos ajoitettavaksi soveltuvaa materiaalia löytyy, ja luututkimus, mikäli luita tulee.

10. Esinelöytöjen talteenoton periaatteet ja suunnitelma konservoinnista
Inventointi löydöt :GPS-mittaus.
Konservoinnista huolehtii Museoviraston konservointiyksikkö.

Mahdolliset muut ostopalvelut

11. Arvio riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta
Liikutaan nykyisen tielinjan lähellä

12. Suunnitelma alkuperäisen dokumentointiaineiston tallennus- ja arkistointipaikasta
Museoviraston arkisto, kopio rahoittajille.